

# ÉPÍTÉSI NAPLÓ NAPLÓRÉSZ

B.Éti 820/új/v — 25x2 lapos tömb

Építmény megnevezése: 3x200 fh. kocaszállós

rékonstrukció

Címe: Nyárád, Úrimagyarócs, hrsz: 0109/A.

A naplórész kötetszáma: I.

A naplórész megkezdésének kelte: 2008 év 05. hó 12. nap

A naplórész lezárásának kelte: 2008 év 06. hó 17. nap



5 999541 451684

## Kitöltési útmutató

Az építési napló két fő részből áll, nyilvántartási rész és napló-rész. Két példányban kell vezetni, az eredeti példány a kivitelezőt, a másolatot az építetőt illeti meg.

### Nyilvántartási rész:

A nyilvántartási részt különböző laptípusokból kell összeállítani, a lapokat célszerű gyűjtőben összefűzni. Egy-egy laptípusból esetenként többet is be kell fűzni. A laptípusokat típusonként folyamatosan meg kell sorszámozni. A nyilvántartási rész laptípusai külön-külön megvásárolhatók, de fénymásolhatók is. Egy-egy laptípust akkor kell kitölteni és befűzni a gyűjtőbe, amikor az abban foglalt adatok ismertté válnak. Például a „Megbízó”, „Tervező”, „Vállalkozó kivitelező”, „Felelős műszaki vezető”, stb. lapokat a napló megnyitáskor ki kell tölteni és befűzni (például az „Átvállalkozó kivitelező” lapokat akkor, amikor az adott átvállalkozó a munkaterületet átveszi). Egy-egy laptípusból több is készülhet, ebben az esetben a laptípust folyamatosan sorszámozással kell ellátni. (pl. Felelős műszaki vezető/01, Átvállalkozó kivitelező/01, Átvállalkozó kivitelező/02, Átvállalkozó kivitelező/03... stb.). Amikor egy lap befűzésre kerül, a laptípus megnevezését a sorszámmal együtt a tartalomjegyzékbe is be kell vezetni. Minden lapot a kitöltéskor alá kell írni. Az építető (illetve megbízottja) is aláírja, ezzel igazolja tudomásul vételét. Ha valamelyik laptípus adataiban változás történik (pl. megváltozik a felelős műszaki vezető személye) haladéktalanul következő sorszámu lapot kell kitölteni és befűzni az adott változásra vonatkozóan. A korábbi adatokat tartalmazó lapot azonban továbbra is a gyűjtőben marad.

A tartalomjegyzékben kell feltüntetni sorszámozottan az építési napló mellékleteit (építési engedély, hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, áradatok tervek, stb.), amelyeket célszerű a nyilvántartási rész lapok után a gyűjtőbe befűzni.

Az építető (illetve megbízottja) a tartalomjegyzékben igazolja aláírásával az egyes lapok átvételét és annak időpontját.

### Napló-rész rész

A napló-rész arab sorszámmal ellátott lapokból áll, ha kötetekbe fűzött, akkor az egymást követő köteteket római sorszámozással kell ellátni. A napló-részt a jogszabályi előírásnak megfelelő tartalommal és formában naprakészen kell vezetni. A napló-rész első bejegyzése minden esetben az építési napló megnyitása és az építési munkaterület átadás-átvétele. Ekkor kell kitölteni a nyilvántartási rész lapjait a tartalomjegyzékkel együtt. Ha egy napló-rész kötet betelik, azt a nyilvántartási részt tartalmazó gyűjtőbe le kell fűzni és a napló-rész kötet-számát és lefűzés dátumát a tartalomjegyzékbe is be kell vezetni.

Az építési tevékenység befejezésekor az építési naplót le kell zární és a jogszabályban meghatározott módon és ideig meg kell őrizni.

Az építési napló vezetésének részletes szabályai az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Kormány rendelet szerint.

## AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Minden építésiügy hatóság engedélyéhez (bejelentéshez) kötött, valamint közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenységről építési naplót kell vezetni. Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható, írásos dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait és a munka menetét, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervezői kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tények.

Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik azokról a tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek az építési szerződésben alapuló, kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését befolyásolják vagy veszélyeztetik.

A vállalkozó kivitelező által vezetett építési naplót az építető megbízása alapján az építési műszaki ellenőr, vagy beruházás-lebonyolító, az átvállalkozó kivitelező által vezetett építési naplót a vállalkozó kivitelező – az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt – a szerződésben meghatározott időközönként, de legalább 10 naponként ellenőrzi, illetve abban észrevételeit rögzíti.

Az építető az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően az építési naplót megőrzi, illetve ha nem azonos az építető az ingatlan tulajdonosával, az építmény használatbavételi engedélyét követően abba – az építmény jókarbantartási munkáinak elvégzéséhez – az építmény tulajdonosának befekintést biztosít.

Az építési naplót a munkaterület átvételekor meg kell nyitni, az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően le kell zární, és azt a munkák megkezdésekor, illetve befejezésekor az építetőnek is alá kell írnia. Az építési naplót és mellékleteit a kivitelezőnek a munka befejezését követően 10 évig meg kell őriznie.

### AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓ VEZETÉSÉNEK SZABÁLYAI

Az építési naplót magyar nyelven egy eredeti és egy másolat példányban kell vezetni. Az építési napló első példánya a vállalkozó kivitelezőt, másodpéldánya az építetőt illeti meg.

Ha az átvállalkozó kivitelező vezeti az építési naplót, az építési napló első példánya az átvállalkozó kivitelezőt, másodpéldánya a vállalkozó kivitelezőt illeti meg. A napló-példány átvételét a naplóban el kell ismerni.

Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhető helyen kell őrizni, innen a napló csak hatósági, bírósági eljárásban való felhasználás céljából vehető el. A hatósági, bírósági eljárás ideje alatt a bejegyzéseket külön íven kell vezetni, majd azokat az építési naplóhoz kell mellékelni.

Ha az építési napló elvész vagy megsemmisül, erről jegyzőkönyvet kell felvenni, és a naplót a rendelkezésre álló adatok alapján haladéktalanul újra kell fektetni.

A vállalkozó kivitelező – ha a köztük lévő szerződésben erről állapodtak meg – az átvállalkozói építési napló vezetését átválthatja. Az erről szóló megállapodást mindkét fél aláírásával az építési naplóban kell rögzíteni.

Az építési naplóba és mellékleteibe bejegyzést tehet

- az építető, a beruházás-lebonyolító
- az építési műszaki ellenőr, a tervezői művezető
- a vállalkozó, illetve átvállalkozó kivitelező
- a felelős műszaki vezető és
- a külön jogszabályban meghatározott esetekben az építésfelügyeleti hatóság, valamint az ellenőrzésre és bejegyzésre külön jogszabállyal feljogosított más államigazgatási szerv,
- a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor.

Az építető, az építető megbízása alapján a műszaki ellenőr a vállalkozó kivitelezőnek, vagy a felelős műszaki vezetőjének az építőipari kivitelezési tevékenység végzésével kapcsolatban az építési naplóban utasítást adhat.

Az átvállalkozó kivitelező által vezetett építési naplóban a vállalkozó kivitelező, illetve annak felelős vezetője adhat utasítást az építési-szerelési munkával kapcsolatban.

A bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenőrzéssel lehet, és a bejegyzések tudomásulvételét aláírásával igazolja.

Az építési naplóba és mellékleteibe betekinthet

- az építésügyi (létesítési, műemlék esetén az örökségvédelmi) hatóság, és
- az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított más államigazgatási szerv,
- a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi, munkaügyi felügyelőség,
- az építés helye szerinti illetékes Adó- és Pénzügy Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) és ennek területi szervei.

Az építési napló mellékletei

- a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági (műemlék esetén örökségvédelmi hatósági) engedély és a hozzátartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció,
- az ellenőrző hatósági által készített okiratok,
- a használatbavételi engedélyezési eljárásához szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat,
- a felmérési napló,
- a vállalkozó, illetve alvállalkozó kivitelező által vezetett vagy vezetett egyéb naplók,
- a tervezői művezető által adott tervrajzok,
- a magfelelőség igazolásnak nyilvántartása,
- a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb jegyzőkönyvek, tervrajzok, számítások és okiratok.

Az építési napló címlapjából, sorszámozott és azonosító jellel ellátott nyilvántartási rész lapokból és folyamatosan számozott naplórészből áll. Az építési naplóba a bejegyzéseket úgy kell megírni, hogy azon később észrevehetően ne lehessen változtatni vagy bejegyzést eltávolítani. Az építési napló nyilvántartási rész lapjait az építési napló megnyitásakor kell kitölteni és a nyilvántartási rész tartalomjegyzékébe sorszám és azonosító jel szerint nyilvántartásba venni. A még nem ismert adatokat azok tudomásra jutásakor kell felfeleírni és a nyilvántartási részhez csatolni. A nyilvántartási rész lapjait annak kitöltésekor dátummal kell ellátni, valamint az építetőnek és a vállalkozó kivitelezőnek – ha az építési naplót az alvállalkozó kivitelező vezeti a vállalkozó kivitelezőnek és az alvállalkozó kivitelezőnek – alá kell írni.

Az építési napló mellékleteiről az építési napló nyilvántartási részében sorszámozott jegyzéket kell vezetni.

A naplórészt naponta, naprakész állapotba kell vezetni. A naplórész "nap jelentés" rovatának adatait akkor is minden nap ki kell tölteni, ha az építési munkahelyen bejegyzést igénylő esemény nem történt. Az egyéb bejegyzésekkel az esemény bekövetkezése napján kell megírni. Ha egy építési napló kivitelezése során több egymást követő naplórész megnyitására van szükség, mert a naplórész köteteket folytatásosan római számmal kell sorszámozni, és minden naplórész oldalán a sorszámozás előtt kötet sorszámát is fel kell tüntetni. A betöltött naplórész kötet lezárásának, valamint az új kötet megnyitásának dátumát a nyilvántartási rész tartalomjegyzékébe be kell jegyezni.

A naplórészt hézag és margó kihagyása nélkül úgy kell vezetni, hogy utólagos bejegyzésnek ne legyen helye. Az ábrák mellett üresen maradt részeket át kell húzni. A bejegyzéseket az aláírás után naponta vízszintes vonallal le kell zárni.

A naplórész napi jelentésből és eseti bejegyzésből áll.

## NAPLÓRÉSZ

### 1. Napi jelentés

- kelet (nap nevét is fel kell tüntetni; pl. kedd);
- külső hőmérséklet (naponta háromszor: 7, 13 és 21 órakor, ha a munka jellege megkívánja, a legalacsonyabb hőmérsékletet is rögzíteni kell);
- időjárás adatok (esetleg vízállás vagy szélerősség, munkamenetet akadályozó időjárásnál az akadályozás időtartama is);
- létszám adatok
  - műszakiak,
  - adminisztratívok,
  - kisegítők,
  - fizikai létszám (saját és alvállalkozói szakmunkás, segédmunkás) szakmánként részletezve,
  - őszlétszám;
- napi teljesítmény adatai (címszószerű körülírásban).  
A napi teljesítmény adatait építményként részletezve kell leírni; pl. északi pillér betonozása a -0,30 m szinten, I. emeleti földm. vasbetonszerelés stb. Nagyobb vasbeton szerkezetnél az idom, keret vagy pillér számát fel kell tüntetni. Egyes főbb munkarészek kivitelezésének megkezdését és befejezését fel kell tüntetni (pl. 013. oszlop betonozása befejezve vagy 40/60-as csőfektetés a +228-262 m szelvényig stb.);
- az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során naponta keletkező építési-bontási hulladék mennyiségének, fajtájának megnevezése, EWC kódja [a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KÖM rendelet alapján], elszállításának ténye, helye, bizonylata a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény neve, címe, KÜJ, KTJ száma (idecsatolandók az átvétel igazoló számlák is) a külön jogszabályban foglaltak szerint.

### 2. Eseti bejegyzések:

- az építési munkahely átadás-átvétele;
- az építető nyilatkozata az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti hatósághoz történő rendelet szerinti bejelentéséről;
- az építmény helyének kilüszése;
- az egyes munkarészek külön ellenőrzése és annak eredménye (pl. betonozás előtt a szakuzás és a visszerelés ellenőrzése, gépészeti munkáknál vezetékek, berendezések kipróbálása);
- az elkart munkarészekkel kapcsolatos adatok, megrendelői észrevételek, vállalkozói megjegyzések;
- a műszakilag és az elszámolás szempontjából fontos tényeket (felek közlései és kifogásai a tervekkel, a költségvetéssel, valamint ezek módosításával, továbbá a kivitelezéssel kapcsolatban);
- a munkavégzést gátló körülmények felülvizsgálata részletes inokálással (pl. munkaerőhiány, anyagbeszerzési nehézségek miatt fennakadás, alvállalkozók késedelméből határidő-túllépés, munkamegszakítások, balesetek, rendkívüli helyzetekből adódó veszélyek, ártalmak, stb., az azokból származó hátrányok, minőségsüllykenések, határidő-elbőrdülés várható időtartama);
- anyagok, kész szerkezetek, szerkezetrészek (próbaesetek) vizsgálata és dokumentumainak megjelölése;
- tervek átvétele;
- napló mellékletek felfedezése;
- kivitelezés közben előfordult károk felvétele a megrendelővel, illetve az alvállalkozókkal;
- speciális munkák adatai, ha azokról nincs külön napló (pl. oltóporozás);
- a beépítésre kerülő építési célú termékek megfelelőség-igazolásának átadása a megrendelő vagy a műszaki ellenőr részére;
- egyéb bejegyzések;
- a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes befejezésének napján az építési napló lezárása.

Az építmény megnevezése: 3x200 fm. kocastűlés  
 címe: Nyárad, Grimayer, hrsz: 0109/1.  
 A tartalomjegyzék oldalszáma: 1.

### Tartalomjegyzék

Naplómelléklet típusa	Naplómelléklet azonosító száma	Oldal sorszáma	Befűzés dátuma	Saját példányát átvette megbízó (építető)	
				dátum	aláírás
Építési engedély	135/1-I/2008		08.05.12.	08.05.12.	Fidel O.
Ép. engedély	É1÷É10		08.05.12.	08.05.12.	Fidel O.
	S1÷S4		08.05.12.	08.05.12.	Fidel
Szállítási levél	---		08.06.15.	08.06.17.	Fidel O.
Beton tőrő	---		08.06.15.	08.06.17.	Fidel
Határértékvetési engedély					
Működési kézikönyv	---		08.06.15.	08.06.17.	Fidel
Felülvizsgáló	1-9.0.		08.06.16.	08.06.17.	Fidel

2008.05.12.  
 dátum

Fidel O.  
 megbízó

Kovács R.  
 vállalkozó

Az építmény megnevezése: 3x200 fu. kocsaként

címe: Nyárád, Grimayer, hrsz: 0109/1.

Naplómelléklet típusa: szerződés/oldalszám: .....

### Nyilvántartási rész (Szerződés)

Az építés-szerelési munka:

Megnevezése: 3x200 fu. kocsaként

Helye (település, utca, házszám, HRSZ): Nyárád, Grimayer, hrsz: 0109/1

Jellege\*: új építés, bontás, átalakítás, fenntartás, felújítás, karbantartás, egyéb:  
rekonstrukció

\* aláhúzendó

#### A szerződés főbb adatai

Kelte: 2008. év 03. hó 15. nap

Munkaterület átadás: 2008. év 05. hó 12. nap

Szerződés szerinti befejezési határidő: 2008. év 06. hó 13. nap

Tényleges befejezési határidő: 2008. év 06. hó 17. nap

#### Részhatáridők:

..... megnevezés	év	hó	nap
..... megnevezés	év	hó	nap
..... megnevezés	év	hó	nap
..... megnevezés	év	hó	nap
..... megnevezés	év	hó	nap


#### Szerződésmódosítások

Kelte:	év	hó	nap
Kelte:	év	hó	nap
Kelte:	év	hó	nap

2008.05.12.  
dátum

Fidel O.  
megbízó

Kovács Z.  
vállalkozó



Az építmény megnevezése: 3x200 fli. kocakalás  
címe: Nyárád, Úrimagyar, hrsz: 0109/1.  
Naplómelléklet típusa: megrendelő/oldalszám: .....

### Nyilvántartási rész (Megrendelő)

**A megrendelő (építtető)**  
Neve (elnevezése): Nyárádi Mg. Rt.  
Címe (székhelye): Nyárád, Pápai út 3.  
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: Gipsz János elnök

**Műszaki ellenőr:**  
Az építmény rendeltetése szerinti:  
magas, mélyépítés szakági:  
Neve: Fidel Ostorósi  
Címe, telefonszáma: Pápa, Fő u. 1. 30/186-9249  
Névjegyzéki bejegyzés száma: MűE-M-I-18-002

..... szakági:  
Neve: .....  
Címe, telefonszáma: .....  
Névjegyzéki bejegyzés száma: .....

..... szakági:  
Neve: .....  
Címe, telefonszáma: .....  
Névjegyzéki bejegyzés száma: .....

..... szakági:  
Neve: .....  
Címe, telefonszáma: .....  
Névjegyzéki bejegyzés száma: .....

**A beruházás lebonyolító:**  
Neve (elnevezése): .....  
Címe (székhelye): .....  
Naplóbejegyzésre jogosult képviselője: .....

2008.05.12.  
.....  
dátum

Fidel O.  
.....  
megbízó

Kocafő R.  
.....  
vállalkozó



Az építmény megnevezése:

3x200 fű. kocsistálló  
címe: Nyárád, Úrilmayer, hrsz: 0109/1.

Naplómelléklet típusa: vállalkozó/oldalszám: .....

### Nyilvántartási rész (Vállalkozó)

A vállalkozó kivitelező:

Neve (elnevezése):

AGROPAN Tervező és Fővállalkozó Kft.

Címe (székhelye):

Pápa, Kölesay u. 1.

Vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés szám:

Cg145-633-418

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

Kovács Rudolf

Felelős műszaki vezető:

Az építmény rendeltetése szerinti:

magasépítés

szakági:

Neve:

Kovács Rudolf építésvezető

Címe, telefonszáma:

Pápa, Kossuth u. 3. T: 20/426-4284

Névjegyzéki bejegyzés száma:

FMÖV-A1-14-5511/2012

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

szakági:

Neve:

Címe, telefonszáma:

Névjegyzéki bejegyzés száma:

2008. 05. 12.

dátum

Fiedl O.

megbízó

Kovács R.

vállalkozó

Az építmény megnevezése:

címe:

3x200 ft., kocsastállás  
Nyárád, Úrimagyar, hrsz: 0109/1.

Naplómelléklet típusa: alvállalkozó/oldalszám:

### Nyilvántartási rész (Alvállalkozó)

Az alvállalkozó kivitelező:

Neve (elnevezése):

AGROINNOVÁCIÓS Zrt.

Címe (székhelye):

Székesfehérvár, Fejér u. 15.

Vállalkozói engedély vagy cégbírósági  
bejegyzés szám:

Cg-018-642-564

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

Dr. Kamarás Eleonóra

Munkanem:

Technológiai és elektromos szerelés

Munkaterület átadás:

2008 év 05 hó 28. nap

Szerződéses befejezési határidő:

2008 év 06. hó 05. nap

Tényleges befejezési határidő:

2008 év 06. hó 05. nap

Felelős műszaki vezető:

Neve:

Dr. Kamarás Eleonóra

Címe, telefonszáma:

Székesfehérvár, Fejér u. 15. T: 70/826-4974

Névjegyzéki bejegyzés száma:

FMÜV-A1-01-3426/2010

Felelős műszaki vezető:



A vállalkozó kivitelező az alvállalkozói építési napló vezetését a szerződésben átvállalja



Az alvállalkozó az építési naplót önállóan vezeti

Az alvállalkozó naplójába a vállalkozó  
kivitelező naplóbejegyzésre jogosult  
képviseelője:

Dr. Kamarás Eleonóra

Az alvállalkozó naplójába a vállalkozó  
kivitelező naplóbejegyzésre jogosult  
képviseelője:

2008. 05. 12.

dátum

Fidel O.

megbízó

Kovács R.

vállalkozó



Az építmény megnevezése: 3x200 fű. kocastálló  
címe: Nyaród, Úrimagyar, hrsz: 0109/1.  
Naplómelléklet típusa: tervezőoldalszám:

### Nyilvántartási rész (Tervező)

A kivitelezési dokumentáció tervezője:

Neve (elnevezése): AGROPLAN Tervező és Fővállalkozó Kft.  
Címe (székhelye): Pápa, Kötőey u. 1.

Tervezők:

Az építmény rendeltetése szerinti:

Építész szakági: Dr. Szilárd Ottó  
Neve: Dr. Szilárd Ottó  
Címe, telefonszáma: Pápa, Fő u. 5. T: 20/425-6361  
Névjegyzéki bejegyzés száma: E-1-01-1248

Statikus szakági: Mévő Kálmán  
Neve: Mévő Kálmán  
Címe, telefonszáma: Pápa, Fő u. 10. T: 20/427-1836  
Névjegyzéki bejegyzés száma: T-1-04-0032

szakági:  
Neve:  
Címe, telefonszáma:  
Névjegyzéki bejegyzés száma:

szakági:  
Neve:  
Címe, telefonszáma:  
Névjegyzéki bejegyzés száma:

2008. 05. 12.  
dátum

Fidel O.  
megbízó

Kovács Z.  
vállalkozó

Az építmény megnevezése: 3x200 ft. Kocsaalkás  
címe: Pyákiád, Újmagyar, hrsz: 0109/A  
Naplómelléklet típusa: tervezői művezetés/oldalszám: \_\_\_\_\_

**Nyilvántartási rész**  
(Tervezői művezetés)

A tervezői művezető:  
Neve (elnevezése): AGROPAN Tervező és Fővállalkozó Kft.  
Címe (székhelye): Pápa, Kötői u. 1.

Tervezők:  
Az építmény rendeltetése szerinti:  
statikus szakági:  
Neve: Mérvő Kalmár  
Címe, telefonszáma: Pápa, Fő u. 10. T: 427-1836  
Névjegyzéki bejegyzés száma: T-1-04-0032

szakági:  
Neve: \_\_\_\_\_  
Címe, telefonszáma: \_\_\_\_\_  
Névjegyzéki bejegyzés száma: \_\_\_\_\_

szakági:  
Neve: \_\_\_\_\_  
Címe, telefonszáma: \_\_\_\_\_  
Névjegyzéki bejegyzés száma: \_\_\_\_\_

szakági:  
Neve: \_\_\_\_\_  
Címe, telefonszáma: \_\_\_\_\_  
Névjegyzéki bejegyzés száma: \_\_\_\_\_

2008.05.12 dátum      Fidel O. megbízó      Kovács R. vállalkozó



Az építmény megnevezése: 3x200 fli. kocsivalás  
címe: Nyírád, Órimagyarócs, Hvst: 0102/4.  
Naplómelléklet típusa: tervezői művezetés/oldalszám: .....

**Nyilvántartási rész  
(Tervellenőrök)**

**Tervellenőrök:**

Az építmény rendeltetése szerinti:

..... szakági:  
Neve: .....  
Címe, telefonszáma: .....  
Névjegyzéki bejegyzés száma: .....

..... szakági:  
Neve: .....  
Címe, telefonszáma: .....  
Névjegyzéki bejegyzés száma: .....

..... szakági:  
Neve: .....  
Címe, telefonszáma: .....  
Névjegyzéki bejegyzés száma: .....

..... szakági:  
Neve: .....  
Címe, telefonszáma: .....  
Névjegyzéki bejegyzés száma: .....

2008. 05. 12.  
.....  
dátum

Fidel O.  
.....  
megbízó

Kovács R.  
.....  
vállalkozó

AGROPLAN Kft.

Sorszám: 323576

Az építmény megnevezése: 3x200 fty. kocsiszállás felújítása  
címe: Nyárod, Úrkútja, hrsz: 0109/A

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 1.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2008.05.12. Hétfő 7 <sup>00</sup> - 8 <sup>00</sup>	<p>Munkaterület átadás-átvétel</p> <p>Megjelenés:</p> <p>Tervező: Dr. Szilárd Ottó - AGROPLAN Kft. Kivitelező: Kovács Rudolf - AGROPLAN Kft. Műszaki ellenőr: Fiedel Ottó - MÖE-H-I-18-002 Építész (üggyel): Cipra Ferab elnök</p> <p>Megjelenés a mai napra a munkaterületen bejárás és a bevezetés megvalósíthatósági szempontjából a tevényt alapjain megvizsgálta. Előre jelezte az alábbiakban rögzítik:</p> <p>Műszaki ellenőr felhívja a kivitelező figyelmét arra, hogy a "C" épület DK-i szélétől kb. 3 m távolságban EK-DNY-i irányban létező 0,5 kV-os földkabel található a térszín alatt kb. 1,2 m mélységben, amit rögzíti, hogy a felbontási munkák során a 60 cm-es védőtávolságot szigorúan be kell tartani! Ismertetette továbbá a víz-villanyvétel helyét, az ép.csp. deponálás és a földművelés helyét. Továbbá felhívta a figyelmet a munkavédelmi előírások és munkavédelmi szabályok szigorú betartására. A fenti feltételek tudomásulvételével a Megjelenés a munkaterület a tervezett bevezetés kivitelezésére alkalmasnak találták.</p> <p>Kivitelező a mai napra a munkaterületet az Építész műszaki ellenőrtől a bevezetés munkái kivitelezésére átvette, a műszaki ellenőr a munkaterületet a kivitelezőnek átadta.</p> <p>K.m.f.</p> <p>Dr. Szilárd O. Kovács R. Fiedel O. Tervező Kivitelező Műszaki ellenőr Cipra Ferab Építész (üggyel)</p>

MIUTA

AGROPLAN Kft.

Sorszám:

323577

Az építmény megnevezése: 3x200 l. kapacitású rekonstrukció

címe: Llyárd, Csi major hrsz: 0109/1.

### ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: I.

A napló oldalszáma: 2.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2008.05.12. Hétfő	Munkaidő: 8 <sup>00</sup> - 16 <sup>30</sup> Időjárás: napos idő, 13 - 21°C Letét: 1 fű áruvető 1 Caterpillar 2 fű ács + 3 fő vb. 1 Bobcat 3 fű hőszivességek 1 IPA fűz. 10 fű segédanyag Munkamódszerek: - Felrakás: ideiglenes víz-árvédelmi helysz. kialakítása, módosítások elhelyezése és destrukciós munkák. - Munkavédelmi oktatás megtartása (10) Munkavédelmi szabályok végrehajtása, ellenőrzése. Egyedi védőeszközök kiadása. - A, B, és C épületek tetőszigetelés, padlás- és vályog falazat bordás és letérés helyre állítása: - Fa tetőszigetelés bordás, (35-000-0108115) $3 \times 150 \times 10 = 4500 \text{ m}^2 \times 0,036 \text{ m}^3 / \text{m}^2 = 1620 \text{ m}^3$ - Vályog falazat 40 cm Vtg bordás, (33-000-0081312) $(6 \times 150 + 6 \times 10) \times 2 \text{ m} \times 0,4 = 768 \text{ m}^3$ - Hőszivességi csatlakozás ép. térm. konténerbe rakása (21-11-0016825) Bob Cat és Caterpillar védődobozal. $(1620 + 768) = 2388 \text{ m}^3$ - Ép. térm. konténer elmozdítása (21-11-0016813) 12 m <sup>3</sup> -es konténer - 200 fordulat Kovács Z. Műszaki ellenőri bejegyzés: ép.vezető X munka tervezelménye és az építési napló, vezetése elfogadható. XZ, elvégzett munkák, munkatérrel MVT. lsd. a naplóban minden esetben fel kell tüntetni! 2008.05.12. Földel. O. vez. el.

Az építmény megnevezése: 3x200 fu. kocsakaldós telentelepházak  
 címe: Nyárád, Úrimajor, hrsz: 0109/1

**ÉPÍTÉSI NAPLÓ**

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 3.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2008. 05. 13. Keddi	Munkaidő: 7 <sup>00</sup> - 16 <sup>30</sup> Időjárás: felhős, szel, 12-17°C Létszám: 1 fő műv. 1 Caterpillar 2 fő dcs 2 Bobcat 3 fő vasverő 2 IFA Hbl. 3 fő leőműve 10 fő segédm.
	Munkamez: _____
	- A, B, C ép.-ben 10cm vtg. beton feljárt bevetés $(3 \times 150 \times 10) = 4500 \text{ m}^2 (x 0,1 \text{ m}) = 450 \text{ m}^3 (21-000-0034810)$ + munkahelyi dep.-ből konténerbe vétés gépi elővel 450 m <sup>3</sup> (21-11-0016825)
	- A, B, C épületekben m. gödör betöltés 60 cm mélységig $(3 \times 150 \times 10 \times 0,6 = 2700 \text{ m}^3 (21-003-001022))$ m. helyi dep.-ből konténerbe vétés gépi elővel 2700 m <sup>3</sup> (21-11-0016825)
	- Építési törmelék, fejtett föld elszállítás konténer- be (a: 12 m <sup>3</sup> ) (21-11-0016813) 450+2700=3150 m <sup>3</sup> - 263 forduló
	- Országhatáron keresztül kivitt elszállítás, fozódás, levétel munkatevéken: 480 m <sup>3</sup>
	- Ágyazati réteg levetése 10cm. kavicsból 10cm vtg. szelölőbeton alá $(3 \times 150 \times 10 \times 0,1 = 450 \text{ m}^3 (21-004-001530))$
	- Tisztított ágyazati réteg (A, B, C ép.) TVD=90% géppel $(3 \times 150 \times 10 \times 0,1 = 450 \text{ m}^3 (21-008-0016205))$
	Kovács R. ép. vezető
	Működési ellenőri bejegyzés:
	Főzár az ágyazati (A, B, C) tömörítést ellenőriztetni. Föld 0. műv. ell.

MINTA

**ÉPÍTÉSI NAPLÓ**

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 1.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2008.05.14. Keddi * Szombat Kovács Z.	Munkaidő: 7 <sup>00</sup> 16 <sup>30</sup> Időjárás: felhős, szél, 12-18°C Létszám: 1 fő művezető 3 fő köműves 10 fő segédmunkás Munkamenet: - Kőzeteltávolítás, műanyagréteg, helyszíni fösvíz- érzékelő vizsgálat, A, B, C ép. léct 2-2 mustra - Betonvízvezető és betonmixerek megépítése 7 <sup>00</sup> re, előkészítendő a betonozáshoz. - Szerelőhóton leültetés A, B, C épülethez 10 au vtg. C12/15 betonvízvezető-mixerei szállítással (3x150x10x0,10)=450 m <sup>3</sup> (23-005-00243 96) felszólításra felvételével, szállításra leérrel leültetés. - Hegesztett acélaló leültetés 11,4 to, depo- utalás (A, B, C ép. alaplemez vasalása) Kovács Z. ép. vez.
2008.05.15. Csütörtök	Munkaidő: 7 <sup>00</sup> 16 <sup>30</sup> Időjárás: napos idő, 13-21°C Létszám: 1 fő művezető 3 fő ács 3 fő vasbeton 10 fő segédmunkás Munkamenet: - Vasbeton alaplemez vasbetonozása (A, B, C ép.) B+B. sz. 50 GK10 építési síkhablóval (3x3,8=11,4 to) (31-000-123 6995). - Betonacél leültetés, leültetés, depoualás B 60.50 φ12 trapézcsatorna vb. oldalfalalékt. - Vg. alaplemez vasalás előkészítéssel betonozási engedélyt leírás. Kovács Z. ép. vez.
2008.05.15.	<b>Tervezési bejegyzés: A, B, C ép. vb. alaplemez,</b> <b>acélaló vasalás tervben, a betonozási engedély</b> <b>megadott. Művés V. Földel D.</b> <b>statikus terv és műt. ell.</b>

Az építmény megnevezése: 3x200 fu. kocsakölts felosztás Sorszám: 323580  
 címe: Dyánsd, Úrmajon, Hess: 01094.

**ÉPÍTÉSI NAPLÓ**

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 5.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2008.05.16. Péntek	Munkaidő: 7 <sup>00</sup> - 16 <sup>30</sup> Hőjárás: borús, felhős, 14-20°C Levegő: 1 fű átlagérték 4 fű árs + 4 fű kömör 4 fű vasverelő 10 fű sa. Munkaművelet: - Trágyaszekrény oldalfalaz betonszalagszer- kező 360.50 φ12 (A, B, C, épületekben 3x5,2 to = 15,6 to (31-001-0035051) - Varrékba lemezalap lerakása C16/ko S54 szulfidáló cementtel 15 cm vrg.-ban (A, B, C ép.) (3x10x10x0,15) = 675 m <sup>3</sup> (23-003-0024245) Vb. lauzetámpor betonosítás, elhelyült. kocsis 2. ép. v.
2008.05.17. Szombat	Munkaidő: 7 <sup>00</sup> 16 <sup>30</sup> Hőjárás: napos idő, 15-22°C Levegő: 1 fű átlagérték 4 fű árs, 4 fű kömör, 4 fű vasverelő 10 fű sepdumálás Munkaművelet: - Kétoldali falazalás szerelt falaz szalagszállal, A, B, C ép. trágyaszekrény oldalfal- lazás (15-002-0018873) (3x4x150*3x6x10) x 9,4 x 2 = 1584 m <sup>2</sup> - kocsis 2. ép. v. Kivitelezési bejegyzés: Betonozási engedélyt kaptam a trágyaszekrény oldalfalaz betonozására, az A, B, C épületekben a szalagszalagszállal szerelt kocsis 2. Tervezési Bejegyzés: <u>ep. v. v. 1</u> Az A, B, C épületek trágyaszekrény old. falazalás és vasalás megfelelő, a betonozás megfelelő. Műv. K. Földel. O. Műv. ellenőrzés 08.05.17. <span style="float: right;">statikus tev.</span>

MILUTA



Az építmény megnevezése: 3x200 ft. kocsiáll. felújítás Sorszám: 323581  
 címe: Nyírád, Úrkimajon, hrsz: 0109/1

**ÉPÍTÉSI NAPLÓ**

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 6.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2008.05.18. Vasárnap	Munkamenet: <u>_____</u>
2008.05.19. Hétfő	Munkaidő: <u>7<sup>00</sup> 16<sup>30</sup></u> Időjárás: <u>napos, szél, 16-23°C</u> Letétel: <u>1 fő művezető</u> <u>4 fő köműves, 4 fő vasverelő</u> <u>4 fő da, 10 fő segédműtől</u> Munkamenet: <u>_____</u> - Betonozó gépjár: <u>7<sup>00</sup> kor</u> - 10m. vasbeton falak készítése C16/20 S54 trágyacseretűcső oldalfalaitól 15cm vtg. 40 cm magas kb. 120 m <sup>3</sup> mixer és b.pumpa szállítással (31-011-0040795) <u>_____ Kovács R. ép.vez.</u>
2008.05.20. Kedd	Munkaidő: <u>7<sup>00</sup> 16<sup>30</sup></u> Időjárás: <u>ködös, esős, 13-20°C</u> Letétel: <u>1 fő művezető</u> <u>4 f da, 4 f köműves</u> <u>10 f segédműtől</u> Munkamenet: <u>_____</u> - Trágyacseretűcső falak leigazítás (A, B, C) - Tölcshordó falak leigazítás, falgátcső leigazítású fűcső téglából 38cm vtg 3,0 m-ig, kb. 1000 m <sup>3</sup> (33-001-0088505) - Berakályozás beépítése pelsőveléssel vasbeton- ból 15-4,0 m magas, kb. 2800 m <sup>2</sup> (15-02-0012890) <u>_____ Kovács R. ép.vez.</u>
2008.05.21. Szerda	Munkaidő: <u>7<sup>00</sup> 16<sup>30</sup></u> Időjárás: <u>napos, 14-22°C</u> Letétel: <u>1 fő művezető, 4 f da, 4 f köműves,</u> <u>4 f vasverelő, 10 f segédműtől</u> Munkamenet: <u>_____</u> - Fa tetőszelvést anyagajánló Táp- és gőzszivárgáskezelés Tetol FB fűtésrendszerrel (35-011-1534402) <u>_____ Kovács R. ép.</u>

MINTA

Az építmény megnevezése: 3x200 fű. koccsalás relévalv.   
 címe: Nyárád, Úrimajor, 0109/1 402.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 7.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2008.05.21. Szerda /folyt./	Betonacél szerelés vb. leosztórákhoz B38.24 φ6 3x0,1 = 0,3 fo (31-001-0034940) —
	Betonacél szerelés vb. leosztórákhoz B60.50 φ12 kb. 1,0 - 1,5 fo (31-001-0055051) —
	Koccsalás kitoldási záródása, fa zárókat. kb. 3x200 = ~600 m <sup>2</sup> (A, B, C ép.) —
	(15-002-0010856) —
	Koccsalás kiegészítése zárókatba elhelyezve AUSTROTHERM AT H-80 5 cm vtg. — kb. 300 m <sup>2</sup> (48-007-0557140) —
	Kivitelezői bejegyzés:
	Az A, B, C építményeknél a leosztórák vasalásán elhelyezett, kötérszerű betonszerelési anyagok helyett. Kovács R.
	Műszaki elvárás bejegyzés:
	A szűzolat nem kell azonosítani. A külső oldalán alul-felül 100 φ12 (B60.50)
	Szűzolatot pótlásmentes el kell helyezni! Építés elkerülte után, nem kezdődhet a betonszerelés. A tűzvédelem kiegészítésétől se feledkezni nem! Fidei O.
	Műst. el.
2008.05.22. Csütörtök	Munkaidő: 7 <sup>00</sup> 16 <sup>30</sup>
	Időjárás: napos, szélcsill, 15-23°C
	Letételek: 1 fű. lüv., 4 fű. da, 4 fű. vasvezető, 4 fű. köm. 10 fű. segédvezető
	Munkamevet, Oldóvezetést szigetelés a tűzvédelem adatomát vízszintes (48-002-1591194) és függőleges (48-002-1591233) felületein 3 rétegben kétirányú BONOBIT-H bitumenes alapozással, A, B, C építményekben.
	Kovács R. építésszerelő

MILYEN

Az építmény megnevezése: 3x200 fli. kocaváltás felújítások  
 cím: Nyírád, Csimajon, út: 0109/A.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 8.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2008. 05. 15. Péntek	Munkaidő: 7 <sup>00</sup> 16 <sup>30</sup> Hőfok: felhős, ködös, 14-20°C Levegő: 1 fűűvető 6 fű ács, 10 fű segéd munkás Munkaműt: - Fa talpszerelemény, lecsiszolása a koszokban bebetonozott támaszokkal - Fa felületeket lútvízbe, lecsiszolás fűrészt felől 0,071-0,089 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> fa mennyiség A, B és C épületekull. (35-001-0108451) - HUNGISOL SPP 0,12 mm fűlia feltevése és ellenlécekről rögzítése 10 cm ács fedéssel (35-002-0108472 és 35-003-0108830) - Lécetűs könnyűt acélfedés alá 1/25x50 fűű tetőlece (35-003-0108721) Kovács R. ép. vezető
2008. 05. 24. Szombat	Munkaidő: 7 <sup>00</sup> 16 <sup>30</sup> Hőfok: napos, szélcs, 15-21°C Levegő: 1 fűűvető 6 fű ács, 8 fű fűfedő 4 fű bádlogos, 10 fű segéd m. Munkaműt: - Tűgölgőszelvény cseréje ~ 900 fű. - Tetőfedés TONDACH könnyűt TATA 21x40 cm vastu (41-003-0200316) - Horganylepleződés cseréje (43-002-0336125) Kovács R. ép. vez.
05. * 2008. 08. 25. Vasárnap  *jao. Kovács R. ép. vez.	MUNKASZÜNETI NAP Kovács R.

Az építmény megnevezése: 5x200 fős tornacsarnok felújítás Sorszám: 323584  
 címe: Kécskés, Csillagforrás, hrsz: 0109/1.

**ÉPÍTÉSI NAPLÓ**

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 9.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
<p>2008.05.26. Hétfő</p>	<p>Munkaidő: 7<sup>00</sup> 16<sup>30</sup>                      Időjárás: napos, 17-22°C                      Levegő: 1 fő művezető                      6 fő asztalos, 10 fő segédm.                      Munkamenet:                      - KÖMMEKUNG kétoldali bejárati ajtó                      180/240 cm (Σ 18 db) beszerelése (44-011-1871704)                      - REXAU ajtó. bejárati ajtó beépítése BASIC                      PVC 60x60 cm (Σ 180 db) (44-012-0365052)                      Kovács R. ép.vez.</p>
<p>2008.05.26.</p>	<p>Műs. ellenőrz. bejegyzés:                      - A beépített ablakok tokjai és a külső                      falakhoz köztéti rést PU habbal utólagos                      falazat ki hely. ftkai, de becsüt áll-                      potba? PÓTOLANDÓ!                      - A 60x60 ablakok műanyagok oldala                      2-2 töredék szilárdan a beépítéshez!                      PÓTOLANDÓ! Félbe 0 szilárd műs. el.</p>
<p>2008.05.27. Kedd</p>	<p>Munkaidő: 7<sup>00</sup> 16<sup>30</sup>                      Időjárás: napos, 16-21°C                      Levegő: 1 fő művezető                      8 fő művezető, 10 fő sa.                      Munkamenet:                      - CB-Kauf Thermoxpanel belső falfűtéses                      két sík- gépi felhordással, A, B és C ép.                      (36-003-0113305)                      - CB-Kauf gépi alapozást lüktető Lamta                      A, B, és C ép.-nél (36-005-0115352)                      Kovács R. ép.vez.</p>

Az építmény megnevezése: 3x200 ft. kocsiszállító felülvet. Sorszám: 323585  
 címe: Nyírád, Csökajóv, hrsz: 0109/1

**ÉPÍTÉSI NAPLÓ**

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 10.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
<p>2008.05.28. Szada</p>	<p>Munkaidő: 7<sup>00</sup> 16<sup>30</sup>                      Időjárás: napos idő, 17-23°C                      Letéren: 1 fő műveető                      6 lakatos, 6 fűtő, 10 fő szu.                      Munkamódot:                      - STSHEPPOPI alumíniumot cserélése A, B, C épületerben 200 ft. ig (TPAC) 3x1500 m<sup>2</sup> (4299-0258)                      - Belső uapfűtés felújítása 2 utg. Bio uedk belső falpites (A, B, C) (47-011-0154401)                      Kovács R. ép. vet.</p>
<p>2008.05.29. Csökajóv</p>	<p>Munkaidő: 7<sup>00</sup> 16<sup>30</sup>                      Időjárás: borús esős, 15-20°C                      Letéren: 1 fő műveető                      1 fő vill. szerelő, 6 fő szu.                      Munkamódot:                      - Alumíniumos vill. kábel cserélése fűtővezető-                      zette fűtővezető - F 300/300V 3x2,5 m<sup>2</sup> ~1000m                      + (71-002-0718045)                      - Belső vill. cserélés uap. átalakítás MűT. 16mm                      (71-004-071951) ~ 500 db.                      - Belső világítás cserélése VI-ko KAMELKA                      napólampe ~180db (71-010-0806169)                      Kovács R. ép. vet.</p>
<p>2008.05.30. Peaker * ju. Kovács R.</p>	<p>Munkaidő: 7<sup>00</sup> 16<sup>30</sup>                      Időjárás: borús esős, 14-20°C                      Letéren: 1 fő* 1 műveető (fővállalkos)                      1 fő ép. vet. (AGROINNOVÁCIÓS)                      6 techn. szerelő } 8 fő.                      6 fő szu.                      Munkamódot: XLITER leghőszigetelő tr. leállítás,                      XLITER meghajtás és vezérlés cserélése                      friggyszellővelátókat A, B, C ép.-ben.                      Dr. Kármán ép. vet. — Kovács R.                      AGROINNOVÁCIÓS Rt. — ép. vet.</p>

Az építmény megnevezése: 3x200 ft. Kocsakölső felülvilágítás Sorszám: 323586  
 címe: Dyke, Úrkút, hrsz: 0109/A

**ÉPÍTÉSI NAPLÓ**

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 11.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
<p>2008.05.31. Szombath</p>	<p>Munkaidő: 7<sup>00</sup> 16<sup>30</sup>                      Időjárás: felhős, szél, 15-21°C                      Letétel: 1 műanyag (fővállalkos)                      1 épít. (KARONVONKÓKÉPÉRT)                      6 fedés. szerelő (—)                      6 fő segédmunkás (fővállalkos)                      Munkamódot:                      ALITER levegőszűrős trágya szűrő és                      hőszigetelővel rendelkező elektronikus                      belsővezérlésű bevezetés, majd szűrő pró-                      bázása. Kovács P. épít.                      Kivitelési bejegyzés:                      A 30' alatt /munkát/ felgyorsítottan vég-                      zett szűrő próbázása során rendelkezés                      működéssel nem tapasztaltunk.                      Dr. Kovács, Kovács P.                      KARONVONKÓKÉPÉRT épít.</p>
<p>2008.05.31. /Helyt./</p>	<p>Munkamódot:                      ALITER Baba fapozíció ASSAPT/CO                      510-320 elhelyezése, beépítése (4212-0186)                      ACCO-FUNKI FS 485 csatlakozó csatlakozó                      két (4212-0031), ACCO-FUNKI csatlakozó két                      Adafedél 5000 ver. (4212-0028), ALITER magas                      nyomású fűtés PE 8x1-100m (4212-0152) ~12x100                      BIG DUTCHMAN nemeracél életvályú besze-                      lése 490x3000 KPLT. (4212-0220)                      Dr. Kovács Kovács P.                      KARONVONKÓKÉPÉRT épít.</p>
<p>2008.06.01. Vasárnap</p>	<p>Munkamódoti nap.                      Kovács P. épít.</p>

MIRUTA

Az építmény megnevezése: 3x200 fű. kocaköltés felújítás Sorszám: 323587  
 címe: Nyírád, Csinyayon, hrsz.: 0109/1.

**ÉPÍTÉSI NAPLÓ**

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 12.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
<p>2008.06.02. Hétfő</p>	<p>Munkaidő: 7<sup>00</sup> 16<sup>30</sup>                      Felhőjárás: csö, 16-20 °C                      Célstrau: 1 fű művelés (Büvállalás)                      1 ép.vet. (AGROINNOVÁCIÓS Zrt.)                      6 techn. szerelő (— 4 —)                      6 fű segéd m. (Büvállalás)                      Munkamódot:                      - Brauer itatócseré 1/2" 96 szerelése, beépítés                      s. (A, B, C épületekhez) (4211-020)                      - MICROFAN szellőztető rendszer szerelése,                      beépítése (4299-0206)                      - ACO-FUNKI kocaköltés oldalfalak                      beépítése, szerelése (4292-0018)                      Dr. Kovács ép.vet. Kovács R. ép.vet.                      AGROINNOVÁCIÓS Zrt.</p>
<p>2008.06.03. Kedd</p>	<p>Munkaidő: 7<sup>00</sup> 16<sup>30</sup>                      Felhőjárás: csö, napos, 17-23 °C                      Célstrau: 1 fű művelés (Büvállalás)                      1 ép.vet. (AGROINNOVÁCIÓS Zrt.)                      6 techn. szerelő (— " —)                      6 fű sm. (Büvállalás)                      Munkamódot:                      - Itató- itató és szellőztető rendszer próbá-                      özése. Kovács R. ép.vet.                      - Szüvállalási bejegyzés:                      A mai napra a beavalt ACO-FUNKI, BIC                      DOTCHMAN és BRUER itató- itató, valamint                      a MICROFAN szellőztető rendszer próbá-                      ökét tartottuk 9 óra korra. A próbá-                      özés során rendszeresen, szabálytalan utas-                      déni feladat nem tapasztaltunk. Képpel T.                      Hegyvidék a kért szerelt technológiai                      beavakok elvégezték. Dr. Kovács ép.vet.                      Földi D. utó. AGROINNOVÁCIÓS Zrt.</p>

MISZT

Az építmény megnevezése: 3x200 fős kocsarállás felújítás Sorszám: 323588  
cím: Dyákvad, Úri-major, hrsz: 0109/1.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 13.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2008.06.04. Szerda	<p>Műszaki előírás bejegyzés:            Szakállalás által beépített és beszerelt technológiai berendezés próbáikban eredményesen megfelelt, a vállalkozási szerződés teljesítését igazolja. A beépített technológiai berendezés a szerződés szerinti 5 éves garancia feltételét kielégítően mellett átveszem önkéntesre. A szerződés szerinti 12 hónapra szóló 5% jóváhagyási garancia visszafizetésével a szerződés bevérfizetés.</p> <p>Fidel Orsolya            műsz. ell.</p>
2008.06.05. Csütörtök	<p>Működő: 7<sup>00</sup> 16<sup>50</sup>            Időjárás: napos idő, 17-24 °C            Célzám: 1 fő művezető 2 db POCLAIN 90            6 fő kőműves 2 db CATEPIAR            10 fő segéd. 2 db BOBCAT            2 db GHEINER, 4 db IFA gépi.</p> <p>Munkaanyag:            Földművelés felújítás helyén (21-003-0014896)            Tűzők, kőműves fém. nélkül felbont. alatt (21-004-0015665)            Sírkövek hangosítás "szillem", tűzők felületén (21-008-0016215)            Fejlett föld, kőműves építési munkálatok (21-11-0016825)            Építési munkálatok elvégzése (21-011-0016815)            Kovács P. Ép. v. ut.</p>
2008.06.05.	<p>Műszaki előírás bejegyzés:            1) A tűzők munkáját fenn szerinti módon szüntetéssel folyamatosan elvégezték.            2) Az elbirt kőműveset biztosították.</p> <p>Fidel O. műsz. ell.</p>

Műszaki



Az építmény megnevezése: 3x200 fli. kocsiállás mellőstr. Sorszám: 323589  
 címe: Kétyósd, Mimaajor, hrsz: 0109/A

**ÉPÍTÉSI NAPLÓ**

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 14.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
<p>2008.06.06. Péntek</p>	<p>Munkaidő: 7<sup>00</sup> - 16<sup>30</sup>                  Időjárás: szélvesz, felhős, 16-25°C                  Célanyag: 1 fő művezető + 2 POCCAIU 90                  10 fő segédm. + 2 CATAPILAR                  + 2 BOBCAT + 2 Wheelger                  Munkamegvet.                  - Anyagok helyi beszerzése osztályozatlan                  homokoskavicból beton felbontással és                  15cm utg.-ban, keveréssel készítése.                  (21-004-001573)                  - Hővezetési tényező T<sub>0.90</sub> % készítés                  felvétel (21-008-0016195)                  - Oldalsó és aloldali szellőzés elhelyezése                  a beton szellőzési dilatációs hézagok felett                  készítése.                  Kocsis P. ép.vez.</p>
<p>2008.06.07. Szombat</p>	<p>Munkaidő: 7<sup>00</sup> - 16<sup>30</sup>                  Időjárás: szélvesz, borult, 15-21°C                  Célanyag: 1 fő művezető + Batsutó géplanc                  6 fő közmunkás                  10 fő segédm.                  Munkamegvet.                  - Térbeton elhelyezése                  Kivitelezői bejegyzés:                  A térbeton alatti réteget elhelyeztük, kőzetet                  T. Hozzárendelőt a betonozási engedély megszerzésén.                  Műsz. ell. bejegyzés: A réteg készítése a                  beosztott vizsg. jrt.-en alapján megfelelő,                  szilárdság tekintetben. A betonozási engedélyvel.                  Föld. O. utó. ell.                  Munkamegvet. Betonkeverés, mixeres betonkeverő.                  - Beton felbontással C20 betonnal (64-002-0693695)                  - Beton felbontással készítése felvibrátorral, majd                  léccel lefedés. Ideiglenes hővezetési táblák                  felhelyezése (64-007-0693751) Kocsis P.                  ép.vezető</p>

Az építmény megnevezése: 3x200 ft. kocsisátkís felújítás. Sorszám: 323590  
 címe: Miskolc, Órmezősor, hrsz: 0109/1

**ÉPÍTÉSI NAPLÓ**

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 15.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2008.06.08. Vasárnap.	MUNKASzüNETI NAP. Kocsis R. ép.vez.
2008.06.09. Hétfő	Munkaidő: 7 <sup>00</sup> 16 <sup>30</sup> Letétel: 1 fő művezető + Betonoképlanc 10 fő segéd. (b. szivattyú + mixer) 6 fő vízvezető Időjárás: szélcsen, napos, 17-23°C Munkamegvalósítás: Szemlék: felmérés, munka folytatás, betonozás, szivattyú és mixeres betonozás készlet C20 fűtővezeték hőszigetelés. (64-002-0698695) Ideiglenes vízvezeték felújítás, beton utóbetete- les (64-007-0698951) Kocsis R. ép.vez.
2008.06.10- 2008.06.15. K-V	MUNKASzüNET feladatok Letétel: 2 fő sziv. (beton utóbeteteles kocsis R. ép.vez.)
2008.06.16. Hétfő	Munkaidő: 7 <sup>00</sup> 16 <sup>30</sup> Letétel: 1 fő művezető 6 fő vill. szerelő 10 fő segéd. Időjárás: szélcsen, napos idő, 16-24°C Munkamegvalósítás: Beton utóbeteteles vízperemmel Térvilágítás szerelése, oszlopok állítás dűbeletése, lámpatartók elhelyezése. Lámpaáramkör szerelése (71-101-1387685; 71-101-1387470; 71-010-0803685) Kocsis R. ép.vez.

Az építmény megnevezése: 3x200 ft. kocakassza, felújítás Sorszám: 323591  
 címe: Újváros, Úrmagyar, hrsz: 0109/1

**ÉPÍTÉSI NAPLÓ**

Kötet száma: I. A napló oldalszáma: 16.

Kelet (hó és nap)	* BEJEGYZÉS * <span style="float: right;">*jav. Kovács</span>
2008.06.17. kedd	<p><u>Kivitelezői bejegyzés:</u>                      A főállású szerződésben rögzített                      feladatok befejezték, azokat                      T. Megrendelő felé közzé jeleztük.                      A felvett munkákról keltett                      feladati utasítást mellékeljük.                      Kérjük T. Megrendelőt a Műszaki                      átadás-átvételi időpontját lehetőleg                      szíveskedjen. Kovács Radófi                      ép. vezető                      AGROPLAN Kft.</p>
	<p><u>Megrendelői bejegyzés:</u>                      A főállású szerződésben rögzített                      munkák és az alvállalkozó által vállalt                      tevékenységi szerződések, díjazások                      megtérülése elfogadható minőségben                      elvégezték. Az 5%, 24 hónapra szóló                      jótételezői garancia összevissza-                      tartással a szerződés kiállított és                      a szavatolási átadás-átvételi                      eljárás megtörténte után befordult.                      A közreműködők, állategészségügyi                      szaktudósok részvételével megtartandó                      műszaki átadás-átvételi eljárást                      2008.06.30-ig (kedd) írta alá.                      Az építési utasítások teljesítését.                      A 323576-323591. számú oldalról                      másoldatokat kivétel nélkül a                      Megrendelő felé.                      Föld Orsolya                      műszaki ellenőr</p>