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A megvalósítás főbb lépései

1. Támogatási Szerződés aktualizálása, változtatások, átütemezések, kapcsolattartó stb.
Nyilván számos olyan Támogatási Szerződés született, melynek már vagy el kellett volna kezdődnie, vagy a közbeszerzés fázisában kellene tartania, vagy akár már a kifizetési kérelemnek el kellett volna készülnie. A Dunántúli Református Egyházkerület lehetővé teszi a kedvezményezetteknek az előfinanszírozást, ennek érdekében azonban a már támogatásra jogosult beruházást várhatóan részletekbe menően újra át kell gondolni. Minden változtatási kérelmet hivatalos úton kell intézni, jóváhagyatni, SEMMIT nem lehet önhatalmúlag és egyoldalúan módosítani, ami a későbbi kifizetést veszélyeztetné. 
2. Közbeszerzés
A hatályban lévő Közbeszerzési Törvény (2003. évi CXXIX. Tv a közbeszerzésekről) számos módosítás után kapta meg mai formáját (csak 2010-ben háromszor módosították eddig…). Az egyházi beruházások alapvetően kívül esnek a Törvény hatályán. Jelen esetben azonban „támogatott szervezetként” kötelesek közbeszerzési eljárást lefolytatni (mivel a beruházás forrásaként megjelölt támogatás több, mint 75%-ban uniós, illetve központi költségvetési összeg). 
A közbeszerzés típusa, fajtája, eljárásrendje feltehetően esetenként változni fog, ezért komoly egyeztetést kíván. 
3. Vállalkozói szerződések megkötése, beruházási ütemterv, építési napló, felmérési napló, számlatömbök stb. beszerzése
A támogatások felhasználására vonatkozó szabályok aprólékos részletességgel írják elő a hivatalos dokumentáció elkészítésének, tárolásának, hitelesítésének rendjét. Minden apró pontatlanság komoly veszélybe sodorhatja az utófinanszírozott ütem állami kifizetését. Léteznek sablonok, formanyomtatványok, melyeket fel lehet használni, nyilván eseti aktualizált formában. Minden esetben fokozott figyelemmel és gondossággal szükséges, akár többször újraolvasni és értelmezni a kitöltési útmutatókat!
4. Beruházás lebonyolítása
A 3. pontban leírt okiratok a beruházás minden lépését hivatalosan le kell fedjék. Fokozottan figyelni kell az építési napló, felmérési napló, valamint a kifizetési bizonylatok formai és tartalmi követelményeire. 
5. Kifizetési kérelmek
A Kifizetési kérelem minden esetben mélységében és mennyiségében hasonló mértékű, mint a Támogatási Kérelem volt. Minden változtatást három munkanapon belül jelezni kell a helyi illetékes MVH felé, folyamatos kapcsolattal kell rendelkezni. Ajánlott minden Kifizetési kérelmet mérlegképes könyvelővel hitelesíttetni. beruházásra elnyert támogatási összeg 10%-os arányban „mozgatható”, átcsoportosítható. DE: minden támogatási összeg tartalmaz 12% mértékig egyéb elszámolható költséget, mely szigorúan a rendeletben meghatározott módon és költségekre használható fel, mint például projekt-lebonyolítás, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, tervdokumentáció elkészítése, pénzügyi és jogi tanácsadás stb. ÉS MINDEN ILYEN TÍPUSÚ KÖLTSÉGNEK TOVÁBBI SZÁZALÉKOS KORLÁTAI VANNAK!
6. Projektzárás, használatbavétel (Projekt Előrehaladási Jelentés)
A projektek minden esetben hivatalos, jegyzőkönyvezett átadás-átvétellel zárulnak, mely érvényes mind az építési munkákra, mind pedig az ezeket kísérő dokumentumokra. Ezt követi az utolsó Kifizetési kérelem, melyhez egy hivatalos jelentés társul a projekt fizikai megvalósulásáról. 
Műemlékvédett épületeknél fokozott körültekintést igényel. 
7. Teljeskörű elszámolás
8. Projektfenntartás
A projekt teljesítését követően 5 évig minden kedvezményezett köteles fenntartani a projekt által elért eredményeket, és erről évenként hivatalos jelentést küldeni. Ennek formai és tartalmi szabályai szigorúan meghatározottak, eltérésre nincs lehetőség, bármi felületesség a támogatás bizonyos százalékának visszafizetésével járhat. (ld. Támogatási Kérelem Működtetési és fenntarthatósági terve) 
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