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KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)

Amely létrejött egyrészről
Somogyi Református Egyházmegye
Székhely: 8660 Tab, Kossuth L. u. 39.
Törzsszám:
Statisztikai számjel:
Adószám: 18966541-1-14
Bankszámlaszám:
NÜJ száma:
Képviseli: Nagy Csaba esperes
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről
[...]
Székhely: [...]
Postacím, levelezési cím: [...]
Cégjegyzékszám: [...]
Adószám: [...]
Pénzforgalmi számlaszám: [...]
Számlavezető pénzintézet neve: [...]
Kivitelező kivitelezők nyilvántartása
szerinti nyilvántartási szám: [...]
Képviselő neve: [...]
NÜJ száma:
mint Kivitelező (a továbbiakban: Kivitelező )

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNY

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a
továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján a Kbt. 115.§-a szerinti nyílt közbeszerzési
eljárást folytatott le „A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium felújítása,
korszerűsítése” tárgyban.

Tekintettel arra, hogy a Kivitelező a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás nyertese lett, így Felek
a Kbt. értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződés és az ehhez
kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együtt: Szerződés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Kivitelező a közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásában, a közbeszerzési dokumentumokban, a benyújtott ajánlatában és a
közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel köteles
eljárni.

1. A szerződés tárgya, a felek jogai és kötelezettségei

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Kivitelező pedig elvállalja a közbeszerzési eljárást megindító
felhívásban, az eljárás során kiadott anyagokban, és az ajánlatában részletesen
meghatározott építési és felújítási munkák kivitelezését, a rendeltetésszerű, üzemeltethető
állapotú, végleges, rendeltetésszerű és biztonságos használatba vételre alkalmas létesítmény
kivitelezését, és ezzel összefüggésben esetlegesen szükséges hatósági átadások megtartását,
bizonylatolását, és valamennyi szükséges dokumentáció elkészítését.
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1.2. A Kivitelező kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges összes
hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, feltétellel, továbbá mindazon szakmai
tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges.

2. Teljesítési határidő, teljesítés helye

2.1. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezései munkák teljesítésének határideje:

I. Feladatkör: Főépület I. emeleti szárnyának átalakítása: 2018. március 31.

II. Feladatkör: Főépület energetikai rekonstrukciója: 2017. december 15.

Amennyiben a határidő utolsó napja nem munkanap, akkor a határidő az azt követő első
munkanapon jár le.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

2.2. Akkor teljesít határidőben a Kivitelező, ha legkésőbb az előírt teljesítési határidőkig (I
feladatkör: 2018. március 31. II feladatkör: 2017. december 15. napjáig) a műszaki átadás-
átvételi eljárást meg lehet kezdeni (azaz az építmények készültségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszerű és biztonságos használatot az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok
nem akadályozzák), és a Megrendelő által előírt határidőben (2 munka nap + 8 munka
nap alatt) sikeresen le is lehet zárni.

A Megrendelő 2 munkanap nap alatt megvizsgálja az elkészült munkákat, művet, és ezt
követően a Kivitelezőnek 8 munkanapja van, hogy az esetleges hibákat kijavítsa és a
felújítási és kivitelezési munkákat hiba és hiánymentesen átadja.

2.3. A Kivitelezőnek hetekre lebontott – Megrendelővel egyeztetett részletességű –
megvalósítási (sávos) ütemtervet kell készítenie a munkaterület átadását követő 15 napon
belül. A Kivitelezőnek úgy kell számolnia, hogy a munkákat az épület jelenleg üres szintjén
kell megkezdenie, és a Megrendelővel egyeztetve van lehetőség további 1-1 szint teljes
kiürítésére. A műszaki ütemezést a Megrendelővel, illetve annak képviselőjével (műszaki
ellenőrrel) előzetesen jóvá kell hagyatnia és véglegesítés után azt átadni a Megrendelő
részére. A jóváhagyott ütemterv alapján vizsgálja a Megrendelő a tényleges előrehaladást.

2.4. A Megrendelő kifejezetten nyilatkozik, hogy kéri szerződéskötéstől számított 14 napon
belül a kivitelezési tevékenység megkezdését.

2.5. A Kivitelező a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a 2.1.
pontban rögzített határidőnek, a beruházás követelményeinek.

2.6. Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy a Kivitelező tényleges előrehaladása nem felel
meg az általa előírt követelményeknek, a Kivitelező a Megrendelő felszólítására köteles az
előrehaladását gyorsító intézkedéseket tenni. Ha Megrendelő azt állapítja meg, hogy a
Kivitelező nem gyorsította az előrehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy a
többletmunkanapok, a túlórák és egyéb erőforrások igénybevételének elrendelését a
Kivitelezői díj növelése nélkül.

A jelen pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja
a munka minőségét. Ha a Kivitelező nem tartja be a Megrendelő fentieken alapuló
utasításait, az megfelelő indokot teremt annak megállapítására, hogy a Kivitelező a munkát
nem olyan ütemben végzi, hogy biztosítsa a meghatározott időre történő arányos teljesítést.

2.7. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesítési
határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Kivitelező az előírt határidőre nem tud
teljesíteni (így pl.: 30 napot meghaladó késedelembe esik) a szerződéstől indokolás nélkül
egyoldalú jognyilatkozattal elálljon, illetve ha annak feltételei nem állnak fenn, a szerződést
felmondja, és a munkákat más Kivitelezővel fejeztesse be.
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2.8. A teljesítés helye: Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Általános Iskola és
Kollégium, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.

3. Kivitelezői díj, fizetési feltételek

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Kivitelezőt a szerződés tárgyának megvalósításának,
teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként):

Az I. Feladatkör: Főépület I. emeleti szárnyának átalakítása tárgyában nettó …………….,-
Ft + ÁFA, azaz mindösszesen bruttó ……………. forint illeti meg.

II. Feladatkör: Főépület energetikai rekonstrukciója tárgyában nettó …………….,- Ft +
ÁFA, azaz mindösszesen bruttó ……………. forint illeti meg.

3.2. A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely teljes
körűen tartalmazza a szerződés szerinti munka teljes körű, a jogszabályi előírásoknak, az
irányadó szabványoknak és a jelen szerződés műszaki tartalmának megfelelő minőségben,
hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden
költséget, ide értve különösen:

a) a jelen szerződés tárgyaként rögzített építési és felújítási munkák kivitelezésével
kapcsolatos valamennyi feladat elvégzésének ellenértékét, az ahhoz kapcsolódó minden
költséget és ezektől függően a Kivitelező hasznát;

b) a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban fizetendő valamennyi díjat, illetéket, vámot,
vámköltségeket, biztosítási díjat;

c) a Kivitelező által foglalkoztatottak részére fizetendő munkabért és járulékait;
d) a külföldi és belföldi anyagszállítási és csomagolási díjakat;
e) a forint esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeit,
f) a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, felvonulások megvalósítási

költségeit,
g) a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit,
h) a munkaterület őrzési költségeit,
i) a Kivitelező által végzett munkák és az építmény kivitelezés során adódó

állagmegóvási költségeit;
j) a fel-, és levonulással kapcsolatos összes költséget;
k) a dokumentációk készítésének költségét,

l) a kivitelezéshez szükséges gépek, eszközök, irodák, raktárak stb. bérleti, használati
vagy egyéb díját,

m) az építési tevékenységhez felhasznált anyagok, készülékek, berendezések stb.
beszerzési költségeit;

n) a megvalósulási dokumentáció készítésének költségeit;
o) a szükséges üzemi próbák elvégzésének, a kiértékelésének költségét;
p) a szakvélemények, műbizonylatok, a Magyar Szabványban és egyéb szakági

előírásokban meghatározott, és a műszaki specifikációkban rögzített követelményekben
kikötött paramétereket igazoló mérések szükséges költségét;

q) a kezelési és karbantartási utasítások készítésének költségét;
r) a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásához, és a rendeltetésszerű és biztonságos

használatba vételhez szükséges mérések, vizsgálatok, dokumentumok, valamint a
szakhatóságok és közműszolgáltatók nyilatkozatainak és azok beszerzésének költségét,
az esetleges a közműfejlesztési hozzájárulások kivételével, amelyeket megfizetése a
Megrendelő kötelessége;

s) az átadás-átvételi eljárás költségeit;
t) a helyszíni körülmények és adottságok, illetve a hatályos jogszabályok

rendelkezéseinek figyelembe vételével minden további, a munkák szakszerű és
komplett megvalósításához szükséges egyéb költséget is, függetlenül azok jogcímétől,
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figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra is;

u) valamint a munkák kivitelezése során esetlegesen keletkező környezeti károk
helyreállításának költségeit.

3.3. A nettó vállalási ár (vállalkozói díj) kialakítása a Kivitelező saját feltételeinek és a helyi
körülmények figyelembevételével, valamint a közbeszerzési dokumentumok és az árazatlan
költségvetés beárazása, a nyertes ajánlat alapján történt.

3.4. A vállalási ár (vállalkozói díj) egyösszegű átalányár, mely magában foglalja a teljes
kivitelezés költségét. A Kivitelező arra hivatkozással, hogy a közbeszerzési dokumentumok
hiányossága, a körülmények nem kellő ismerete miatt ajánlatában költségelemeket nem
szerepeltetett, az átalányáron felül költségtérítést nem követelhet.

3.5. Az Áfa fizetési kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
142. §-a alapján történik. Felek kijelentik, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett
adóalany, és egyiküknek sincs az ÁFA törvényben meghatározott olyan jogállása (alanyi
adómentesség, mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany), mely
alapján tőle az Áfa megfizetése ne lenne követelhető.

3.6. A vállalkozói díj a Kivitelező jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes
költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a szerződés
teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget is, és minden egyéb mellékköltséget,
függetlenül azok jogcímétől, figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra is.

3.7. A felek rögzítik, hogy a Kivitelező vállalkozói díjának kidolgozása során figyelembe vette,
hogy az eljárás során kiadott anyagokban (közbeszerzési dokumentumokban) foglaltakat
egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés során minden olyan műszaki tartalmat
meg kell valósítania, amelyik bármelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési
szerződés tartalmát képezi, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett
munkák, és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű és biztonságos
használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).

3.8. A vállalkozói díj tehát tartalmazza minden olyan műszakilag szükséges feladat elvégzését
esetlegesen szükséges engedély beszerzését, tervek elkészítését, feltétel teljesítését és azok
költségét is, amely a kiadott dokumentációk bármely részéből, rendelkezéséből
megállapíthatóan, vagy a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás-átvételhez, a
rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges, függetlenül attól, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott költségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytán,
műszaki nagyságrendje pontosan előre nem volt meghatározható.

3.9. Mindezekre tekintettel a Kivitelező többletmunka elszámolására egyáltalán nem
(többletmunka: a szerződéskötés alapját képező, a közbeszerzési eljárás során kiadott
dokumentációban kimutathatóan meglévő, a kivitelező által elkészített árazott tételes
költségvetésben szereplő tétel, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki
szükségességből növekszik, ide nem a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan
költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem voltak előreláthatóak)
pótmunka (a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, előre nem látható
műszaki szükségességből külön megrendelt tétel) elszámolására pedig csak a jelen
szerződésben, a Kbt.-ben, és a 191/2009 (IX.15) Kormány rendelet 24/A.§ (5) bekezdése
szerint, a pótmunka (kiegészítő munkák) megrendelésére vonatkozó szabályok betartása
mellett, a Megrendelővel előzetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult,
amennyiben az(ok) vagy utólagosan, a Megrendelő által, az előzőekben írtakhoz képest,
külön megrendelt többletet jelentenek (pl. tervmódosítás miatt) vagy olyanok, amelyek a
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szerződéskötést megelőzően a Kivitelezőtől, mint szakcégtől elvárható kellően gondos
körültekintés esetén sem voltak előreláthatóak, (előre nem látható kiegészítő munka) (A
továbbiakban együtt: pótmunka).

3.10. Kivitelező kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat megfelelő mértékben
megismerte és felmérte, a szükséges kiegészítő tájékoztatásokat megkapta, így a beadott
ajánlata teljes körű, és tudomásul veszi, hogy kizárólag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a vállalkozói díjának megemelésére. A nem megfelelő felmérésből, vagy
egyéb, pl. számítási hibából adódó többlet munkatételek miatt megtérítési igénnyel a
Megrendelővel szemben nem jogosult fellépni.

3.11. Kivitelező kijelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok
miatt semmilyen egyéb többlet-követeléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkák alapját képező műszaki dokumentációnak megfelelő
kivitelezés pontosságáért, teljességéért, alkalmasságáért és szabályosságáért a Kivitelező
felel. A műszaki dokumentáció azon hibájáért, mely kellő gondos áttekintés esetén a
szerződés megkötését megelőzően megállapítható lett volna, szintén a Kivitelező felel.

3.12. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben ajánlati árát (vállalkozói
díját) alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át
a Megrendelőre, és ez őt nem mentesíti az I osztályú teljesítési kötelezettség alól (I osztályú
a teljesítés, ha az mindenben megfelel a szerződésben, a vonatkozó szabványokban
(Építésügyi Ágazati Szabvány) és a jogszabályokban, előírásokban foglaltaknak).

3.13. A Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - általános
forgalmi adó nélkül számított – az adott feladat teljes ellenszolgáltatás 10 %-10% -ának
megfelelő mértékű előleget biztosít, a munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az
előlegek az adott feladatok tekintetében kiállított egyes részszámlák összegéből arányosan
kerülnek levonásra.

3.14. Az előlegeket a Kivitelező - az előlegbekérő okiratok benyújtásával - igényelheti a
Megrendelőnél. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az
előlegekkel kapcsolatos észrevételeit. Ennek hiányában az előleg-igényléseket a
Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelező köteles a folyósított
előlegekről számlákat kiállítani 15 napon belül és azt a Megrendelő részére megküldeni. Az
előlegek jóváhagyott összegét a Megrendelő az előlegbekérő okiratok kézhezvételétől
számított 15 napon belül folyósítja a Kivitelező részére.

3.15. A Megrendelő fizetési kötelezettségét igazolt teljesítés esetén – a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013 évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérően az
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. §-ában és a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésével összhangban a
tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított – számla kézhezvételének napját követő
harminc (30) napon belül átutalással teljesíti a Kivitelező bankszámlájára, az alábbiak
figyelembe vételével:

"Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói

kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a

teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a

következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig

kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre

jogosult az ellenszolgáltatásból;
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b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig

köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként

mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az

alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki

számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői

teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az

ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a

kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3)

bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött

szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak

másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát

az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő

fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a

teljes összeget az alvállalkozónak);

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói

teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén

szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az

ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési

kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti

kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy

a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az

ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét

teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember

nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy

részére;

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén

a d) pont szerinti határidő harminc nap."

3.16. Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni
kell.

3.17. Az Art 36/A. § előírásait a Kivitelező is köteles alkalmazni az alvállalkozójával, illetve a
velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló
szakemberekkel szemben és ezen tényről köteles az összes alvállalkozót, illetve a velük
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket
tájékoztatni.

3.18. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás), vagy az
elismerés megtagadásáról legkésőbb a Kivitelező szerződő fél teljesítésétől vagy az erről
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szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles
nyilatkozni.

3.19. Számla benyújtására a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítéssel arányosan van lehetőség.
A szerződés teljesítése során feladatonként (I. Feladatkör: Főépület I. emeleti szárnyának
átalakítása. II. Feladatkör: Főépület energetikai rekonstrukciója) 1 -1 darab előlegszámla, 2-
2 darab részszámla és az 1-1 db végszámla nyújtható be, a következő ütemezés szerint:

- 1. részszámla a teljesítés 25 %-os készültségi fokának elérésekor az általános
forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 25 %-áról,

- 2. részszámla a teljesítés 70 %-os készültségi fokának elérésekor az általános
forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 70 %-áról,

- végszámlák az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 30 %-áról.

A részszámlák összegét a teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés
mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó
ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

A Kivitelező a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását
követően, a Megrendelő által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló
teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a fennmaradó összegről a végszámláit
kiállítani.

A teljesítésigazolást a számlákhoz minden esetben mellékelni kell. A számlát a Megrendelő
székhelyére kell benyújtani. Kivitelező a számláján köteles feltüntetni a szerződés és az
adott feladatkör tárgyát is.

A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irányadó.

3.20. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
amelyek a Kivitelező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

3.21. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján kifizetés csak akkor
történhet, amennyiben a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy az NAV
köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel.

3.22. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, valamint a Kivitelező a 2016.
évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igény.

3.23. A szerződés finanszírozása az I. feladat tekintetében a Magyar Állami Költségvetés
forrásából, az EGYH-KCP-16-P-00095 azonosítószámú projektből (előfinanszírozású) a
II. feladata tekintetében a KEHOP-5.2.3.-16-2016-00066 azonosító számú projektre nyújtott
Magyar Állami Költségvetési forrásból és Európai Uniós támogatásból utófinanszírozással
történik.

3.24. A finanszírozási feltételekre vonatkozó jogszabályok különösen:

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §,
 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
 Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet.

 272/2014. (IX.5) Korm. rendeletben
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3.25. A Megrendelő által kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelező részéről beépített
anyagok, berendezések, és leszállított eszközök stb. az ellenérték megfizetését követően a
Megrendelő tulajdonát képezik. A Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték
megfizetésével a beruházás során megvalósított, elkészült és átadott létesítmények,
beépítetett anyagok és berendezések teljes egészében a Megrendelő tulajdonába kerülnek.

4. Alvállalkozás

4.1. A Kivitelező a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót,
közreműködőt a Kbt. 138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendelő az
alvállalkozói teljesítés során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai
alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak az alábbiakban részletezettek szerinti, a Kbt.
138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az
alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében
meghatározott 65%-os mértéket.

4.2. A Kivitelező az igénybe vett alvállalkozóért, közreműködőért úgy felel, mintha a munkát
maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

4.3. A Kivitelező csak a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával és a Kbt. rendelkezései
szerint változtathatja meg a jelen szerződés teljesítése során bevonásra kerülő
Alvállalkozóit.

4.4. Szerződő felek a Kbt. 138. §-nak megfelelően rögzítik, hogy a szerződést a
Kivitelező(k)nek kell teljesítenie. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a szerződés
teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a
szerződés értékének 65 %-át.

4.5. A Kivitelező azt is tudomásul veszi, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó sem vehet
igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt, és
kifejezetten kötelezettséget vállal, hogy az alvállalkozókkal megkötendő szerződés(ek)ben
ezen kitételt, mint kötelező szerződéses feltétel, szerepelteti.

4.6. A Kivitelező az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a
szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet
csak ki.

4.7. Az alvállalkozókkal kapcsolatos rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek
minősül és a Megrendelőnek, a Kivitelezővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül, a
szerződés azonnali hatályú felmondására ad okot.

4.8. A Kivitelező a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak
megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles
igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el,
vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján
történt jogutódlás eseteit is), ha a Kivitelező e szervezet vagy szakember nélkül vagy a
helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek a Kivitelező a közbeszerzési eljárásban az adott
szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

4.9. A Kivitelező a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók
tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a
Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
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szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót
még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó
nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a
megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

4.10. A Kivitelező az ajánlatában az alábbi alvállalkozókat mutatta be, akiket az alábbi
területeken kíván bevonni:

-

-

-

4.11. Az eljárás során a Kivitelező által bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos
tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési
eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült (lásd MV-É
jogosultságú felelős műszaki vezető). Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben
változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden
releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben
az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet
jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a
Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe
vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül
bemutatásra.

4.12. Szerződő felek a Kbt. 139. §-nak megfelelően rögzítik, hogy a Kivitelező felek személye
csak az alábbi esetekben változhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű
szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága
érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi
személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy

b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának,
egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének
következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy
gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel,
eszközökkel és munkavállalókkal) – nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott
tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység – átruházásra kerül a jogutódra, vagy az
eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés
átruházásra;

c) ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok
hatálya alatt, – a Kivitelezőre irányadó szabályok szerint, a 138. § (2)–(4) bekezdésének
alkalmazásával – megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági
követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését
célozza.

5. A Kivitelező kötelezettségei

5.1. A Kivitelező kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb
vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások
szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes
körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar szabványok szerinti I.
osztályú minőségben és I. osztályú anyagok felhasználásával, hiba– és hiánymentesen
elkészíti.
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5.2. Az I. osztályú teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok
és a felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek,
tanúsítványok határozzák meg. A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett
munka vonatkozásában biztosítani kell a vonatkozó magyar és EU szabványokban, műszaki
előírásokban előírtakat. A szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szerezni. Az építési
termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény
igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell.

5.3. A Kivitelező köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó
előírásokat az alvállalkozókkal, közreműködő személyekkel kötött szerződésben is
megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók, közreműködő
személyek általi betartásáért a Kivitelező a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik.
Kivitelező a Megrendelővel szemben teljes mértékben felel az alvállalkozók, közreműködő
személyek minden tevékenységéért és cselekedetéért.

5.4. A Kivitelező a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni,
hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.

5.5. A Kivitelező köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó
alvállalkozók, közreműködő személyek egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre
való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul
betartsák. Az alvállalkozók, közreműködő személyek kizárólag a Kivitelezővel állnak
jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve kizárólag vele szemben
érvényesíthetik követeléseiket.

5.6. A Kivitelező köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett
építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni.
Kivitelezőnek az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési
és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
együttes előírásai szerint kell eljárnia.

5.7. A Kivitelező köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti,
munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre
vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület
megfelelő védelme és őrzése a Kivitelező kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem
tartásából származó minden felelősség a Kivitelezőt terheli.

5.8. A Kivitelező köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár
lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és
azokról a Megrendelőt azonnal rövid úton, és 24 órán belül írásban is értesíteni.

5.9. A beruházás megvalósítása során, a helyszínen szükséges víz és villamos energia
mennyiséget a Kivitelező biztosítja. A Kivitelező köteles hulladékok gyűjtését, elszállítását,
azokkal való elszámolást előírások szerint ellátni, valamint a megvalósítás során a
területhasználatot minimalizálni.

5.10. A Kivitelező felelősséget vállal arra és szavatol azért, hogy munka teljesítésében részt
vevők és a teljesítésbe bevont alkalmazottai a jogszabályokban meghatározott előírásoknak
mindenben megfelelnek, megfelelően képzett szakemberek, megfelelően felkészítettek, az
általa foglalkoztatottak vonatkozásában a foglalkoztatási jogszabályoknak eleget tesz,
valamint felelősséggel tartozik a munkaterületen bármely jogviszony alapján megbízásából
tartózkodók erkölcsi és szakmai megbízhatóságáért, munkavégzésre való alkalmasságáért.

5.11. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés teljesítésére nem alkalmaz olyan
személyt, aki ellen a Megrendelő írásban kifejezetten tiltakozik. Kivitelező kötelezi magát
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arra, hogy a jelen személyi követelményekkel kapcsolatban tett megrendelői kifogásokkal
összefüggésben többlet költségigénye nincs.

5.12. A Kivitelező köteles a fenti munkálatokra dedikált munkaszervezetet felállítani és a
szerződés időtartama alatt azt Megrendelő rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet úgy
kell felállítani, hogy az a szerződéses rendelkezések betartása mellett a Kivitelező
jogszabályok szerinti szolgáltatás végzésére alkalmas legyen.

5.13. A Kivitelező biztosítja a Megrendelő és Megrendelő által megbízottak részére az építési
helyszínre történő belépést a teljesítés, illetve a kivitelezés teljes idejére.

5.14. A Kivitelező szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévő hazai törvények,
szabványok, előírások figyelembe vétele mellett végzi, különösen, de nem kizárólagosan az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

5.15. A Kivitelező kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által átadott
műszaki leírást, tervdokumentációt és árazatlan költségvetést a szerződés megkötése előtt
megvizsgálta és a Megrendelőt a felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztette.

5.16. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően a köteles viseli annak
jogkövetkezményét, amely a kiadott műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik,
melyet a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a
szerződéskötést megelőzően a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés
keretében nem jelzett.

5.17. A Kivitelező feladatát képezi bárminemű engedély, illetve a szerződés teljesítése során a
későbbiekben felmerülő terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez
szükséges, valamint a kivitelezéshez szükséges nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése.

5.18. A Kivitelező feladata mindazon munkák elvégzése, amelyek a szerződés tárgyát képező
munkákhoz szükségesek, illetve a rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlenek.

5.19. A Kivitelezőnek munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni a papír alapú építési
naplót, melyet a Kivitelező a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben előírtak szerint vezetni. Vita esetén az építési napló bejegyzései,
valamint a Megrendelő műszaki ellenőrének véleménye az irányadók. Amennyiben a
Kivitelező nem ért egyet a Megrendelő műszaki ellenőrének véleményével, észrevételeit az
építési naplóba bejegyzi.

5.20. Az építési napló nem vagy nem megfelelő vezetéséből fakadó jogkövetkezmények a
Kivitelezőt terhelik.

5.21. Amennyiben a Kivitelező a jogszabályoknak megfelelő építési naplóvezetési kötelezettségét
elmulasztja, Megrendelő jogosult a munka végzését a kötelezettség teljesítéséig
felfüggeszteni.

6. A kivitelezési munka megkezdése

6.1. Az építési napló megnyitása, a munkaterület átadás-átvétele és a munka megkezdésének
időpontja: a szerződés aláírását követő legkésőbb 10 napon belül.

6.2. A Megrendelő az épület üresen álló szintjét illetve az előzetes egyeztetések további 1 szintet
tud a Kivitelező részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban átadni, melynek
megtörténtét Felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni.

6.3. Megrendelő a munkát a Kivitelező szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizheti.
Felek rögzítik, hogy Kivitelező nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

6.4. A Megrendelőnek joga van kivitelezés ellenőrzése érdekében szükség esetén megbeszélést
kitűzni, amelyen a Kivitelező köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről
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emlékeztetőt kell felvenni, melyet Felek képviselői ellenjegyeznek. Az emlékeztetőben
meghatározottak – amennyiben azok nem ellentétesek jelen szerződés előírásaival és a
közbeszerzési eljárás alapján rögzítettekkel és a hatályos jogszabályokkal – kötelezőek a
Kivitelező számára.

7. A beruházás átvétele: a teljesítés

7.1. A Megrendelő és a Kivitelező a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen
szerződésben vállalt munkák:

 műszaki vonatkozásban teljesítettnek tekintendők, amikor a Kivitelező a munkákat a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott és általa vállalt feltételeknek
megfelelően – mind mennyiségi, mind minőségi értelemben – a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdése szerint („Nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely,
illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű
használatot.”) rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte,
és azt a Megrendelő átvette (a műszaki átadás-átvételi eljárás elkezdődhetett);

 jogilag az építési munkák teljesítettnek minősülnek, ha az építési- felújítási munkákat
a Megrendelő hiba és hiánymentesen, az előírt határidőn belül átvette, és a Kivitelező
a jogszabályokban és jelen szerződésben előírt valamennyi szükséges
dokumentumokat a Megrendelő részére átadott;

 pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a
végszámlákat kifizette.

7.2. A Kivitelező teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre
és I osztályú minőségben elvégezte (az esetleges hibákat kijavította), valamint a kivitelezett
létesítmény (mű) rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, és a Kivitelező
valamennyi a jogszabályokban és jelen szerződésben előírt szükséges dokumentumokat a
Megrendelőnek átadta.

7.3. A Kivitelező csak I osztályú minőségű (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a
szerződésben, a vonatkozó szabványokban és a jogszabályban megállapított minőségi
követelményeknek megfelelnek), az építéshez csak új, a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő anyagokat, szerkezetet és berendezéseket használhat fel, építhet be I osztályú
minőségben, a gyártmánytechnológiai, alkalmazástechnológiai utasítások szigorú
betartásával. Sérült felületű (törött), vagy formájában torzult anyag (kő, fém, üveg, stb.)
nem használható fel. Megrendelő kifogása esetén – illetve, amennyiben az anyagok,
gyártmányok hibája az előírt tűréshatárokon túl van – Kivitelezőnek a kifogás tárgyát
képező anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az
ilyen jellegű csere nem módosíthatja a szerződés szerinti átadási határidőt és a Kivitelezői
díjat.

7.4. Az építési tevékenységek befejezésekor műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le a felek
az I. feladat és a II. feladat tekintetében külön -külön.

7.5. Amennyiben a Kivitelező a kivitelezés egészét elkészültnek tekinti (kivitelezési munkákat a
jelen szerződésben, a jogszabályban előírtak és a kivitelezési dokumentációban
meghatározottak szerint elvégezte), úgy köteles arról a Megrendelőt 10 nappal előre, az
építési naplóban értesíteni (készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendelő az általa
szükségesnek tartott vizsgálatokat a készre jelentett létesítményen el tudja végezni.

7.6. A készre jelentésben a Kivitelezőnek meg kell jelölnie a munkák elkészültének időpontját,
mely egyben a műszaki átadás – átvételi eljárás megkezdésének a napja. A Megrendelő erre
a napra hívja össze az eljárást.

7.7. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészült létesítmény ( építési- felújítási munkák)



13

készültségi foka olyan szintű, hogy az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok kijavítása
vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű és biztonságos használatot.

7.8. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak ellenőrzése, hogy a Kivitelező a szerződés
tárgya szerinti építési tevékenységet a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a
tervdokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósította-e, és a
teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek és
jellemzőknek, valamint jogszabályi előírásoknak.

7.9. A Megrendelő és műszaki ellenőr köteles a Kivitelező által megjelölt időpontra kitűzött
átadás-átvételi eljárás során maximum 2 munkanap alatt megvizsgálni az elkészült
kivitelezési tevékenységet, és a jelen szerződésben foglaltak teljesülését.

Az átadás-átvételi eljárásról, valamint az ott felfedezett hibákról a felek jegyzőkönyvet
vesznek fel, melyből 3 példány készül. A jegyzőkönyv két példánya a Megrendelőt és egy
példány a Kivitelezőt illeti meg.

7.10. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Kivitelező köteles az ott meghatározott határidőn
belül maradéktalanul kijavítani. A felek a műszaki átadás-átvételi eljárás során a 191/2009.
(IX.15.) Kormányrendeletben foglaltak szerint jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél
észlelt hibákat és kijavításuk határidejét, amely maximum 8 munkanap lehet (legkésőbb
2017. december 28. napjáig). Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a határidők
hosszabbodásához vezetnének, úgy a Kivitelező köteles a Megrendelőnek a késedelemmel
kapcsolatosan keletkező kárát megtéríteni és késedelmi kötbért fizetni a jelen szerződésben
foglaltak szerint.

7.11. Amennyiben a Kivitelező a kijavítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott
határidőre nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet, hogy a teljesítést elfogadja vagy nem. Ha
a Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában
arányos díjcsökkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el,
úgy jogosult a hibákat a Kivitelező költségére maga kijavítani vagy mással kijavíttatni.

7.12. A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Kivitelező teljesítése
hiba- és hiánymentes, a jelen szerződésben foglaltaknak mindenben megfelel, továbbá a
környező berendezésekben, felvonulási területeken, megközelítésre igénybe vett közutakon
a Kivitelező vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra
kerültek.

7.13. Az elvégzett építési kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételét, az esetleges hibák,
hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását követően – a szerződés teljesítéseként – a
Kivitelező átadja a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős
műszaki vezetői nyilatkozatot és az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására
vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot, bizonylatokat.

Az átadás-átvétel során a Kivitelező feladatát képezi az általa beépített/telepített
berendezések, eszközök vonatkozásában az üzembe helyezés keretében a Megrendelő által
kijelölt személyek oktatása is.

Az átadás-átvétel során a Kivitelező – a fenti dokumentumokon túl – a Megrendelőnek
átadja a kivitelezés lebonyolítása során keletkezett okiratokat, a megvalósítási
dokumentációt és a jótállási dokumentumokat.

A Kivitelező az átadás-átvételi eljárás keretében köteles továbbá átadni a Megrendelőnek 2-
2 (két-két) magyar nyelvű példányban, az alábbi dokumentumokat:

- felhasznált anyagok és beépített elemek/berendezések minőségét tanúsító
műbizonylatait,

- céges kivitelezői nyilatkozatokat, jegyzőkönyveket,
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- minőségvizsgálati, illetve minőségtanúsító jegyzőkönyveket és bizonylatokat,
- beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatait,
- az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó kitöltött hulladék-

nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását,
- az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját,
- még használható eszközök, tárgyak átvételét igazoló dokumentumokat,
- jótállási dokumentumokat:

o a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást,
o üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást,
o a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási

jegyét,
o az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági és

egészségvédelmi tervet,
- a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői

nyilatkozatokat,
- építési napló példányt annak összes mellékletével, annak lezárása után,
- kivitelezés során készített fotókat (csak CD-n), amennyiben releváns
- minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a

Megrendelő számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a
használatbavételhez szükséges.

Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele a
dokumentáció hiánytalan átadása; annak rendelkezésre bocsátásáig a Megrendelő jogosult
az átvételt megtagadni.

7.14. A sikeres átadás-átvételi eljárást követően a Megrendelő teljesítésigazolást állít ki. Az
átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza különösen az átadás-átvételre vonatkozó kifejezett
nyilatkozatokat, a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott dokumentáció felsorolását,
az érvényesíteni kívánt igényeket, és mellékletként az átvételt nem akadályozó hibákról és
más hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről készült jegyzőkönyvet.

8. A Kivitelező nem szerződésszerű teljesítése, kötbér, a szerződés megszűnése

8.1. A szerződés időtartama alatt bekövetkező minden olyan körülményről, amely akadályozza a
szerződés, vagy annak a határidőben történő teljesítést, a teljesítés eredményességét, a
Kivitelező haladéktalanul köteles írásban értesítenie Megrendelőt, megjelölve az okokat és
az esetleges késedelem várható időtartamát. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért
Kivitelező felelős.

8.2. Késedelmi kötbér: A Kivitelező a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére
minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés
napjáig késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés
nélkül esedékes.

A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított
vállalkozási díj. Mértéke ………….. Ft/nap (megajánlás szerint). Maximális mértéke a
nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő összeg.

A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a nyertest a szerződésszerű teljesítés alól.
Amennyiben a teljesítésre késedelmesen kerül sor, az Megrendelő további 10 napos
póthatáridőt tűz. Ezt követően, ha a Kivitelező továbbra is késedelemben van, és /vagy a
késedelemi kötbér összege meghaladja a kötbér maximumát az Megrendelő fenntartja
magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon, vagy, ha annak jogszabályi feltételei nem
állnak fenn, azt felmondja a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk
megtérítésére vonatkozó megrendelői igényeket nem érintve. Az Megrendelő ebben az
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esetben meghiúsulási kötbért követelhet, a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása
mellett.

Késedelembe esik a Kivitelező, ha a kivitelezési szerződésben előírt határidőben olyan ok
miatt nem teljesít, amelyért felelős.

A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel, és
a Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő
egyéb jogai érvényesítésére is jogosult.

A Kivitelező tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

A Kivitelező mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

8.3. Meghiúsulási kötbér: Az elállás (felmondás) esetén a Kivitelező az Áfa nélkül számított
Kivitelezői díj 30%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér, és az ezt meghaladóan kár
megtérítésére köteles. A Ptk. 6:186. §-ának megfelelően a meghiúsulási kötbér fizetésére
akkor köteles a Kivitelező, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért
a Kivitelező tehető felelőssé.

A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha

- a Kivitelező a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja,
- a teljesítés kizárólag a Kivitelező érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el,
- a Megrendelő él az azonnali hatályú felmondás/elállás jogával.

A Kivitelező mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

8.4. A kötbér(ek) érvényesítésének módja: A Megrendelő kötbérigény érvényesítésre vonatkozó
egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának - az ok megjelölésén túl - részletesen tartalmaznia kell
a kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, valamint a kötbérezéssel érintett
tevékenységek megjelölését. A Megrendelő az érvényesíthető (elismert) kötbért jogosult a
fizetendő ellenértékből visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesítésének igazolását a
kötbér megfizetéséig megtagadni.

8.5. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért
a még ki nem egyenlített számla ellenértékéből levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében rögzített feltételek fennállnak.

8.6. Lehetetlenülés

 Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelősek, a
szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél
haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni.

 Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Kivitelező érdekkörébe tartozik,
a szerződés megszűnik, a Megrendelő pedig a teljesítés elmaradása miatt kártérítést
követelhet.

 Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Megrendelő érdekkörébe
tartozik, a szerződés megszűnik, a Kivitelező pedig követelheti igazolt költségeinek a
megtérítését.

9. A szerződés teljesítése alatti káresemény

9.1. A Kivitelező a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a
alapján − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − All Risk tipusú – teljeskörű, kizárások
nélküli felelősségbiztosítást köteles kötni, vagy a meglévő felelősség biztosítását jelen
beruházásra („A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium felújítása,
korszerűsítése” ) is kiterjeszteni. Az előírt biztosítás értéke: legalább 100 millió Ft/ év és 10
millió Ft/ káresemény, melynek le kell fednie a szerződés teljes időtartamát.
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9.2. A Kivitelező az általa megkötött biztosítást mindaddig köteles fenntartani, amíg a beruházás
kivitelezése miatt az átadás – átvétel megtörténtéig akár egyetlen személy is áll a Kivitelező
alkalmazásában. A Megrendelő felszólítására, a Kivitelező köteles bemutatni a biztosítási
díj rendszeres fizetésének elismervényeit.

9.3. Abban az esetben, ha a Kivitelező úgy mulasztja el betartani jelen szerződésnek
megfelelően a biztosítási díjak rendszeres fizetésével a szerződés fenntartását, valamint a
kötvényekben rögzített feltételek betartását, hogy a Megrendelőt erről nem értesíti, akkor
köteles Megrendelő – biztosító által meg nem térített – kárát teljes egészében megtéríteni.

9.4. A biztosítás a jelen szerződés melléklete. A biztosítás költségét Kivitelező viseli, annak
megtérítésére Megrendelő nem köteles.

9.5. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületen, vagy az anyagok
szállítása során, úgy a Kivitelező a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul
rövid úton, és 24 órán belül írásban köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a
Kivitelező, vagy a Kivitelező érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó/közreműködő
személy magatartására vezethető vissza, úgy a Kivitelező külön felszólítás nélkül köteles a
keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, összhangban a jelen
szerződésben foglaltakkal.

10. Vis Maior

10.1. Sem a Megrendelő, sem a Kivitelező nem tekinthetők úgy, hogy késedelembe estek vagy
úgy, hogy szerződésszegést követtek el egészen addig, amíg kötelességeik tekintetében vis
maior esemény gátolja meg őket.

Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni,
beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat:

- akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen
ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó

- nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris
hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív
mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris
üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,

- lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,
zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Kivitelező
alkalmazottaira terjed ki,

- természeti katasztrófa.

10.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a
kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a
másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható
időtartamát. Ebben az esetben a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior
időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek.

10.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a Kivitelező köteles
törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az
ésszerűen elképzelhető.

11. Szavatosság, jótállás

11.1. A Kivitelező felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások
vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett
munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

11.2. A Vállalkozó az átadott munkarészekre a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
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szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a 3. § szerinti
jótállást vállalja, a 4. § szerinti jótállási jegy kibocsátásával. A Vállalkozó ennek
körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való
mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki
követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak
megfelelően, kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok
felhasználásával végzi el.

11.3. A Kivitelezőt a beruházás teljes egészét tekintve a jelen szerződés keretében a sikeres
műszaki átadás-átvételtől számított …… (megajánlás szerint) hónap jótállási (garanciális)
kötelezettség terheli. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást
követő első munkanap. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy
része a jótállási idő alatt Kivitelező jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a
rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott
jótállási idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával
meghosszabbodik.

11.4. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Kivitelező köteles a feltárt, és a
Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítania. Kivitelező a hiba kijavítását,
annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 96 órán belül köteles megkezdeni, és 30
(harminc) napon–vagy amennyiben a hiba ennél több időt igényel, és ezt a műszaki ellenőr
írásban megerősíti, a Megrendelő által a műszaki ellenőr bevonásával ésszerűen tűzött
megfelelő máshatáridőn – belül befejezni.

11.5. A jótállási idő alatt elvégzendő garanciális javítások esetén a Kivitelező semmilyen
jogcímen nem számolhat fel költséget a Megrendelőnek, kivételt képez ez alól, amikor a
Kivitelező nem felelős az adott hibáért vagy a bekövetkező károknak javításáért, cseréjéért
vagy jóvátételéért, így például amennyiben azok okát kizárólag az alábbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelelő kezelése és karbantartása a Megrendelő által; (ha a Megrendelő a

dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelező e

tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszerű használat;

(c) Vis major eredménye.

11.6. Az egyes berendezésekkel összefüggésben a jótállási idő alatti meghibásodások miatti
jótállási igényeket Megrendelő érvényesíti. Amennyiben a gyártó cég által adott jótállási
idő lejárt, de a Kivitelező szavatossági ideje még nem, úgy a javítási költséget a Kivitelező
viseli. A jótállás nem vonatkozik a természetes elhasználódásra.

11.7. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszak 1 évének, és a
vállalt jótállási idő lejártának végén. Az utó-felülvizsgálati eljárások során az eljárást a
Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Kivitelezőt. A meghívót az eljárás
megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a
Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak
jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a
hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Kivitelező által elismert hibák
kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet.

11.8. Amennyiben a Kivitelező a szavatossági vagy jótállási (garanciális) kötelezettsége
teljesítését nem vagy nem határidőben teljesíti, Megrendelő jogosult a szükséges javításokat
harmadik féllel a Kivitelező költségterhére elvégeztetni, és a szerződés hibás teljesítésével
kapcsolatos igények biztosítékából lehívni, anélkül, hogy a Kivitelezővel szemben fennálló
bármely joga ezzel csorbát szenvedne.

11.9. Jótállás idejére szóló biztosíték (a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények
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biztosítéka): A Kivitelező az Áfa nélkül számított Kivitelezői díj 3 %-ának megfelelő, azaz
……………………,- Ft összegű, a vállalt ……………. hónapos jótállási idő + okirati
forma esetén további 45 napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére.

A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre
bocsátásáról szóló dokumentumot a teljesítés időpontjáig, azaz a szerződésben rögzített
teljesítési határidőig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A jótállási biztosíték
rendelkezésre bocsátása a végszámla benyújtásának a feltétele.

A Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része a
Kivitelezőnek a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján
kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A Kivitelező az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, de a biztosítékoknak a
szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre
kell állnia.

A Megrendelőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka összegéből
véglegesen megilleti mindazon költség, amely a műszaki átadás-átvétel után, de már a
használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Kivitelező a
felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelő harmadik féllel
elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelő köteles a szerződés hibás
teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékát a jótállási (garanciális) idő lejártakor
lefolytatott utó-felülvizsgálati eljárás sikeres lezárásának időpontjától számított 10 napon
belül Kivitelező részére felszabadítani.

12. Felmondás, elállás

12.1. A Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben is jogosult a
szerződéstől azonnali hatállyal elállni vagy azt felmondani:

a) a Kivitelező a munkát a munkaterület átadását követő 10 napon belül nem kezdi el;

b) a Kivitelező által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes
munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;

c) a Kivitelező ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Kivitelező
végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Kivitelező
érdekkörében, mely a szerződés teljesítését meghiúsíthatja;

d) amennyiben a szerződés finanszírozási alapját képező Támogatási Szerződés
megszűnik vagy olyan mértékben csökken a támogatás mértéke, amely a Megrendelő
részéről nem teszi lehetővé a szerződés szerinti teljesítést.

e) a Kivitelező a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a
felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;

f) a Megrendelő ismételt felszólítás ellenére vagy a Megrendelő által meghatározott
határidőig a Kivitelező nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat; kivétel, ha
a Kivitelező jogosult megtagadni az utasítás teljesítését.

g) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a
Kivitelező a munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság
kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő letelte ellenére is – hibásan tudja, vagy
egyáltalán nem tudja elvégezni;

h) a Kivitelezőnek felróható olyan körülmény merül fel, amely a szerződés
rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvalóan akadályozza vagy meghiúsítja;
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i) ha a Kivitelező egyéb súlyos szerződésszegést követ el, amely a szerződés határidőre
történő befejezését veszélyezteti;

j) ha a munkavégzés bármely fázisában Megrendelő részéről műszakilag igazolható, a
műszaki ellenőr által is elismert, a Kivitelezőnek felróható, jelentős minőségi és/vagy
mennyiségi kifogás merül fel és ennek kijavításában felek nem tudnak megállapodni;

k) a neki felróható mulasztáson túl bármely szerződéses kötelezettségét vagy azzal
kapcsolatos hatályos magyar jogszabályt megszeg, amennyiben az alapvetően
befolyásolja a szerződésszerű teljesítést;

l) a Kivitelező a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;

m) a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte,
hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

n) a Kivitelező felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási
eljárást rendelnek el, vagy Kivitelező legfőbb szerve a társaság végelszámolásának,
megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz;

o) a jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;

p) a Kivitelező bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot
szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a
lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére.

q) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Kivitelező szakmai tevékenységét érintő
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

r) más közbeszerzési eljárásban a Kivitelező hamis adatokat közölt vagy az eljárás
nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;

12.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha:

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával

valósul meg, amelyet a Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése

során figyelembe vett; vagy

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben

tér el, amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna -

szerződésmódosításként a Kbt vonatkozó szakaszai alapján (141. § (6) bekezdése

szerint) lényeges módosításnak minősülne.

12.3. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha:

 a Kivitelezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;

 a Kivitelező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.

12.4. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől
elállhat, ha:

 feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
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141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

 a Kivitelező nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Kivitelező
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

 az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

12.5. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Kivitelező tekintetében
a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.

12.6. A Megrendelő a jelen szerződést jogosult továbbá 15 napos felmondási idővel, írásbeli
nyilatkozattal felmondani, ha erre hatósági kényszer (az építőipari kivitelezési tevékenység
hatóság részéről történő leállítása, amely a Kivitelező érdekkörén belül merül fel) okot ad.

12.7. A szerződés felmondása esetén a Kivitelező a már elvégzett munkájának megfelelő
Kivitelezői díjra jogosult. Kártérítési igénnyel nem léphet fel a Megrendelővel szemben,
amennyiben a felmondásra okot adó esemény Kivitelező érdekkörében merül fel.

12.8. A Megrendelő a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapján köteles dokumentálni a szerződés
teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon
szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés
során figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak
okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

12.9. A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Kivitelező a
szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy
elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb
jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Kivitelező olyan magatartásával,
amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

13. Kapcsolattartás

13.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, egymást a szerződés
teljesítését befolyásoló körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.

13.2. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítést érintő információt haladéktalanul
írásban, igazolt módon közöl a Megrendelővel, ennek elmulasztásáért teljes anyagi és nem
anyagi felelősséget vállal.

13.3. A Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek
meg az alábbiak szerint:

14. Meghatalmazott képviselők

14.1. Megrendelő meghatalmazott képviselői:

Műszaki kérdésekben: Név:………………………..

tel.: ……..………………….

fax: …………..……………

e-mail: ……….……………
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Egyéb kérdésekben: Név…..…………………….

tel.: ……….……………….

fax: …………….………….

e-mail: …………………….

14.2. Műszaki ellenőr: Név:………………………..

tel.: ..…………………..…..

fax: ….………………….…

e-mail: ..…………………...

14.3. Kivitelező meghatalmazott képviselője: Név:….…………………….

tel.: ………………………..

fax: ….…………………….

e-mail: .……………………

14.4. Felelős Műszaki Vezető (MV-É): Név:……….………………..

tel.: …………………………

fax: …………………………

e-mail: ………………………

névjegyzékbe vételt követő
szakmai gyakorlatának időtartama
……………. hónap.

14.5. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban,
szükség szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megküldeni, amely akkor
tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére jelen pontban
meghatározottak szerint bejelentett elérhetőségre kézbesítették. Az értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

14.6. Az e-mail értesítés akkor válik joghatályossá, amikor arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett.

14.7. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel
érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés első
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

14.8. Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt változásról
a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett
változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba.

15. Titoktartás

15.1. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során
tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek,
ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra
vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Kivitelező a birtokába került információkat
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kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja
fel.

15.2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén Megrendelő jogosult a
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az elállás nem zárja ki a titoktartási
kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók
alkalmazását.

15.3. Kivitelező vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról. Kivitelező jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi,
hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra
hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

15.4. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.

16. Vitás kérdések rendezése

16.1. Kivitelezőnek és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a
szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés
megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek
kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

16.2. Ha a Felek között 30 napon belül nem vezetnek eredményre a szerződés alapján vagy ezzel
összefüggésben keletkezett vita rendezésére irányuló közvetlen tárgyalások, úgy a jogvita
eldöntésére – hatáskörtől függően kikötik a Megrendelő székhelye szerint illetékes
járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességét.

17. Egyéb rendelkezések

17.1. Jelen szerződés módosítása – a vonatkozó előírások, így különösen a Kbt. 141.§-ban
foglaltak szerint – mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényes.

A szerződésmódosítással kapcsolatos költségeket, és kiadásokat annak a szerződő félnek
kell viselnie, akinek az érdekkörében felmerült okból a szerződés módosítására sor került.

A Kbt. alapján semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Kivitelezőt
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását -
alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a
Megrendelő átvállaljon a Kivitelezőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerződés alapján a Kivitelezőt terhelő kockázatokat.

A Kivitelező köteles 3 munkanapon belül írásban értesíteni Megrendelőt a szerződési
feltételekben megadott bármely adat (név, székhely, bankszámlaszám, adószám,
kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bankszámlája számának, stb.)
megváltozásáról.

17.2. A Kivitelező vállalja, hogy jelen szerződés aláírásával az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozót a vele kötendő
szerződésben.

17.3. Felek tudomásul veszik, hogy a Kivitelező a közbeszerzési eljárásban az ajánlatában,
hiánypótlásában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásában elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtilthatta. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell
elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan
információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység
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végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 44. §
(2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.

17.4. A Kivitelező kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a
143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

17.5. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., továbbá
a vonatkozó jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan az építési beruházások,
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit
tekintik irányadónak.

A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés valamennyi fél cégszerű aláírásának napját követő napon
lép hatályba.

A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal
látják el.

A szerződés 5 egymással tartalom és forma szerint mindenben egyező példányban készült,
amelyből 3 (három) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Kivitelezőt illet.

Tab, 2017. [...]

_______________________________
Somogyi Református Egyházmegye

Megrendelő
képviseletében

Nagy Csaba esperes

_______________________________
[...]

Kivitelező
képviseletében

[...]


